

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

891 - Gestión de Proyectos TIC

Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información

Curso Académico 2023-2024

| 1. DATOS IDENTIFICATIVOS | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Título/s | Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información | | | Tipología v Curso | Obligatoria. Curso 1 |
| Centro | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | | | | |
| Módulo / materia | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS EMPRESAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | |
| Código y denominación | 891 - Gestión de Proyectos TIC | | | | |
| Créditos ECTS | 4 | Cuatrimestre | Cuatrimestral (2) | | |
| Web | http://moodle.unican.es/moodle2/course/view.php?id=316 | | | | |
| Idioma de impartición | Español | English friendly | No | Forma de impartición | Presencial |

| | |
|----------------------|--|
| Departamento | DPTO. ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
| Profesor responsable | MONICA CASTRO FUENTES |
| E-mail | monica.castro@unican.es |
| Número despacho | Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 2. DESPACHO (E207) |
| Otros profesores | |

| 3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE |
|---|
| - Saber planificar y hacer el seguimiento de proyectos, definir el alcance, establecer la estructura de tareas y realizar la estimación del esfuerzo, recursos, tiempo y costes en los proyectos. |
| - Conocer cómo gestionar la calidad en los proyectos TIC. |
| - Saber identificar y gestionar los riesgos asociados al desarrollo de proyectos TIC. |
| - Conocer las principales metodologías de gestión de proyectos y saber utilizar herramientas software en la gestión de proyectos TIC. |

4. OBJETIVOS

Conocer los principios fundamentales de la gestión de proyectos.

Planificar y hacer el seguimiento de proyectos, definir el alcance, establecer la estructura de tareas y realizar la estimación del esfuerzo, recursos, tiempo y costes de los proyectos.

Gestionar la calidad en los proyectos TIC.

Realizar una adecuada gestión de los riesgos asociados al desarrollo de proyectos TIC.

Conocer las metodologías y herramientas para la gestión de proyectos TIC.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

| | |
|---|--|
| 1 | <p>Tema 1. Principios de la gestión de proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Conceptos básicos. 1.2 Alcance, tiempo y costes. 1.3 Tipos de proyecto. 1.4 Organización de la gestión (oficina de gestión proyectos (PMO), programas y portafolios). 1.5 Participantes en el proyecto y stakeholders. 1.6 Ciclo de vida de los proyectos. 1.7 Documentación del proyecto (UNE 157001:2002). 1.8 Planificación, control y seguimiento de proyectos. 1.9 Herramientas de planificación de proyectos (MS Project y otras aplicaciones informáticas). |
| 2 | <p>Tema 2. Áreas de gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Gestión de riesgos del proyecto. 2.2 Gestión de la calidad. <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1 Gestión de la configuración. 2.2.2 Gestión de cambios e incidencias. 2.3 Gestión de los recursos humanos en la dirección de proyectos. 2.4 Gestión de la comunicación. 2.5 Gestión de aprovisionamientos. 2.6 Herramientas para la gestión de la calidad de los proyectos (JIRA y otras aplicaciones). |
| 3 | <p>Tema 3. Metodologías y herramientas para la gestión de proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Guía PMBOOK de PMI. 3.2 Metodologías ágiles de desarrollo del software (SCRUM). 3.3 Normativa de gestión de proyectos (UNE 166001: 2006). |
| 4 | Trabajo en grupo: gestión de un proyecto empresarial o TIC. |
| 5 | Tutorías. |
| 6 | Examen. |

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

| Descripción | Tipología | Eval. Final | Recuper. | % |
|--|----------------|-------------|----------|--------|
| Examen | Examen escrito | Sí | Sí | 60,00 |
| Trabajo | Trabajo | No | Sí | 40,00 |
| TOTAL | | | | 100,00 |
| Observaciones | | | | |
| Se valorará la participación en las actividades realizadas en clase y en aula virtual. | | | | |
| Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial | | | | |
| Los estudiantes de tiempo parcial realizarán un examen y un trabajo que podrá ser individual según las circunstancias. | | | | |

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

| |
|--|
| BÁSICA |
| MATERIALES DOCENTES A DISPOSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL AULA VIRTUAL DE LA ASIGNATURA. |
| PMBOK (2013). A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOOK Guide), Fifth edition. Project Management Institute. |
| ÁLVAREZ, A.; DE LAS HERAS, R. y LASA, C. (2012). Métodos Ágiles y Scrum. Anaya Multimedia. Madrid. |
| PRINCE2 (2009). PRojects IN Controlled Environments. Office of Government Commerce (OGC). United Kingdom. |
| DOMINGO, A. (2005). Dirección y Gestión de Proyectos: un Enfoque Práctico. 2ª ed. Ra-Ma, D.L. Madrid. |
| LOCK, D. (2003). Fundamentos de la Gestión de Proyectos. AENOR, Madrid. |

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la Guía Docente Completa.