
1 Planificado
3 Cumplido 50,44%
2 En proceso 93,11%
-1 No iniciado pero debería haberse iniciado.
0 Pospuesto

1T 2T 37 4T

Diseño y definición del Modelo de Gestión Pública de la Gerencia:  3. Evaluación de la implantación del modelo de gestión: cuestionario de diagnóstico GER+ COIE 3 3 Planificado Cumplido

Difusión a todos los GI,s implicados con el fin de favorecer el 
entendimiento y la gestión de los posibles impactos del cambio de 
modelo.

Despliegue del "Plan de difusión del modelo de gestión" GER+ COIE
No iniciado pero debería 

haberse iniciado.
Cumplido

Implantación en los servicios universitarios de la Gerencia .
4. Despliegue servicios. 
5. Validación                                                                                                                                                    GER+COIE 4 4 5 5 Planificado Cumplido

Identificar y comprender los retos estratégicos de la UC.
Alianzas internas y externas para desarrollar capacidades que nos 
permitan hacer frente a las amenazas

Identificar las redes de colaboración y coordinación potenciales en 
apoyo a la estrategia de la UC

Definir herramientas para la gestión eficaz de las redes de 
colaboración y coordinación.  
Las herramientas están creadas (ficha de alianzas) 

1. Diseño del Plan de Comunicación y Coordinación de los SU
2. Implantación del Plan de Comunicación y Coordinación

GER / COIE 1 2 2 2 En proceso Cumplido
EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

AFECTA A LAS LÍNEAS 1.2, 3.1 , 6.1 Y 11.2

Mejorar la coordinación con los equipos de gobierno y otros 
agentes reguladores con el fin de crear escenarios futuros 
compartidos, disminuir riesgos e impulsar la toma de decisiones 
basada en resultados.

1. Realizar el seguimiento del plan de reuniones.                                                                                   
2. Mejorar la coordinación con los equipos de gobierno (conclusiones). 

GER + COIE 1 1 1 2 En proceso Cumplido

2. Seguimiento del III PEMSU con los datos CMI GER / COIE

3. Validación de  CMI Gerencia y Servicios GER / COIE

4. CMI Global (Ver LA‐7.2.1, 8.3.4)
E. INVESTIGACIÓN / 

SGA

EQUIPO DEL 
SERVICIO

SU
Diseño e implantación de una metodología para la Gestión de 
riesgos estratégicos.

Elaboración del Plan Estratégico del COIE COIE Planificado Cumplido

Conocer las necesidades y expectativas de los usuarios internos de
un modo continuo, incluyendo metodologías que nos permitan
predecir comportamientos

2. Ejecución del Plan Necesidades y Expectativas
3. Comprender y reforzar las relación entre NyE y OE. Introducir mejoras

GER / COIE 2 2 2 3 En proceso Cumplido

Incentivar el uso de sinergias en los servicios y en la relación 
usuario‐servicio.

1. Depliegue del Plan de Gestión de Relaciones con los GI's
2. Evaluación del Plan de Gestión de Relaciones

Equipo dinamización 1 1 1 2 En proceso Cumplido
EL PLAN DE GESTIÓN DE RELACIONES AFECTA A 

LAS LA 1.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 Y 12

Promocionar  acciones para facilitar información a los usuarios 
internos.

En proceso Cumplido

Impulsar la mejora de la comunicación y coordinación entre los 
usuarios internos. 

En proceso Cumplido

Encuesta de satisfacción 2017: análisis e implementación de
medidas

Análisis e implementación de dos medidas resultantes de la encuesta de satisfacción 2017 COIE Cumplido Cumplido

Promocionar acciones para facilitar información a los usuarios 
internos

Acciones informativas encaminadas a fomentar el compromiso con la calidad del servicio y la 
transmisión de conocimiento. 12 Boletines informativos lanzados y actualización mensual de 
la información disponible en Totems instalados en los centros

COIE En proceso Cumplido

2. Ejecución del Plan de Necesidades y Expectativas
3. Comprender y reforzar la relación entre NyE y OE. Introducir mejoras

GER / COIE 2 2 2 3 Planificado Cumplido

1. Despligue del Plan de Gestión de las Relaciones con los GI´s
2. Evaluación del Plan de Gestión de las Relaciones

Equipo de dinamización 1 1 1 2 Cumplido
EL PLAN DE GESTIÓN DE RELACIONES AFECTA A 

LAS LA 1.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 Y 12

1. Diseño del Plan de Promoción de los SU
2. Implantación del Plan de Promoción de los SU

Equipo de dinamización 1 2 2 2 Cumplido
EL PLAN DE PROMOCIÓN AFECTA A LAS LÍNEAS 

4.1. 6.1  Y 10.1

Encuesta de prácticas académicas 2017: análisis e implementación
de medidas

Análisis e implementación de dos medidas resultantes de la encuesta de prácticas 2017 COIE Cumplido Cumplido

EQUIPO DEL 
SERVICIO

SU
Incorporar metodologías que nos permitan analizar
comportamientos de futuros usuarios finales para dar una mejor
respuesta

Fomentar visitas y contactos e intercambios profesionales con otras organizaciones, ya sean
locales, autonómico o nacional. Fomentar las alianzas con instituciones de educación
superior. Al menos una visita a un Servicio análogo de otra Universidad

COIE Cumplido Cumplido
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EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 
AFECTA A LAS LÍNEAS 1.2, 3.1 , 6.1 Y 11.2

2

2018

ACCIONES ETAPAS Rble ET.

% EJECUCIÓN POA 1º SEMESTRE
% EJECUCIÓN POA 2º SEMESTRE

2
GER+ Representantes 
de Vicerrectorados + 

COIE

1. Despligue del Plan de Gestión de las Relaciones con los GI´s
2. Evaluación del Plan de Gestión de las Relaciones

En proceso
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EL PLAN DE GESTIÓN DE RELACIONES AFECTA A 
LAS LA 1.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 Y 12

LA 1.2. Creación de redes de 
colaboración y coordinación interna 

y externa en apoyo a los retos 
estratégicos de la UC

EQUIPO 
DINAMIZACIÓN

GER

GER

SUOE.3

LA 3.1. Mejora de la gestión de 
necesidades y expectativas de los 
usuarios internos para aumentar su 

satisfacción

GERENCI
A

LA.4.1 Mejora de la gestión de 
necesidades y expectativas de los 
usuarios finales para orientarnos 

hacia la excelencia. 

EQUIPO DE 
DINAMIZACIÓN

EQUIPO DE 
DINAMIZACIÓN

SEGUIMIENTO 
1ER SEMESTRE

SEGUIMIENTO 
2º SEMESTRE

COMENTARIOS
Para las acciones "en proceso" valorar, si es 

posible su % de ejecución
Para las acciones "cumplidas" valorar, si es 

posible su eficacia

OE,S LE FCE RESP. OE LÍNEAS DE ACTUACIÓN RESP. LA RESP. A

1, 2
1, 2, 6, 
7, 10

LA 1.1. Definir un modelo de gestión 
de la Gerencia  el que el factor 

resultado sea una referencia clave. 
GERGER

1 1 1

OE.4 1, 3, 5
5, 7, 8, 

9
GERENCI

A

CumplidoEn procesoGER

SU

LA 1.3. Gestión pública de 
resultados en todos los servicios

OE.1
1, 2  3, 
4, 5 

1, 2, 3, 
6

GER

Diseño del CMI de Gerencia y despliegue a todos los Servicios 
Universitarios.

1. Definición del Plan de Comunicación y Coordinación
2. Implantación del Plan de Comunicación y Coordinación

GER / COIE 1 2 2

Adaptar e implantar el Plan de Necesidades y Expectativas para 
conocer las necesidades y expectativas actuales y futuras de los 
usuarios finales para proporcionar servicios excelentes.  

Cumplido



1 Planificado
3 Cumplido 50,44%
2 En proceso 93,11%
-1 No iniciado pero debería haberse iniciado.
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2018

ACCIONES ETAPAS Rble ET.

% EJECUCIÓN POA 1º SEMESTRE
% EJECUCIÓN POA 2º SEMESTRE
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SEGUIMIENTO 
1ER SEMESTRE

SEGUIMIENTO 
2º SEMESTRE

COMENTARIOS
Para las acciones "en proceso" valorar, si es 

posible su % de ejecución
Para las acciones "cumplidas" valorar, si es 

posible su eficacia

OE,S LE FCE RESP. OE LÍNEAS DE ACTUACIÓN RESP. LA RESP. A

2. Ejecución del Plan de Necesidades y Expectativas
3. Comprender y reforzar la relación entre NyE y OE. Introducir mejoras

GER / COIE 2 2 2 3 En proceso Cumplido

1. Despligue del Plan de Gestión de las Relaciones con los GI´s
2. Evaluación del Plan de Gestión de las Relaciones

Equipo de dinamización 1 1 1 2 Cumplido
EL PLAN DE GESTIÓN DE RELACIONES AFECTA A 

LAS LA 1.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 Y 12

1. Diseño del Plan de Promoción de los SU
2. Implantación del Plan de Promoción de los SU

Equipo de dinamización 1 2 2 2 Cumplido
EL PLAN DE PROMOCIÓN AFECTA A LAS LÍNEAS 

4.1. 6.1  Y 10.1

2. Ejecución del Plan Necesidades y Expectativas
3. Comprender y reforzar las relación entre NyE y OE. Introducir mejoras

GER / COIE 2 2 2 3 En proceso Cumplido

1. Definición del Plan de Comunicación y Coordinación
2. Implantación del Plan de Comunicación y Coordinación

GER / COIE 1 2 2 2 En proceso Cumplido
EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

AFECTA A LAS LÍNEAS 1.2, 3.1 , 6.1 Y 11.2

1. Depliegue del Plan de Gestión de Relaciones con los GI's
2. Evaluación del Plan de Gestión de Relaciones

Equipo dinamización 1 1 1 2 Cumplido
EL PLAN DE GESTIÓN DE RELACIONES AFECTA A 

LAS LA 1.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 Y 12

Mantener relaciones periódicas con el fin de informar y 
proporcionar datos para la gestión efectiva.

1. Realizar el seguimiento del plan de reuniones.                                                                                   
2. Mejorar la coordinación con los equipos de gobierno (conclusiones). 

GER + COIE 1 1 1 2 En proceso Cumplido

Encuesta de percepción 2017: análisis e implementación de
medidas

Análisis e implementación de dos medidas resultantes de la encuesta de percepción 2017 COIE Cumplido Cumplido

1, 3, 4, 
5

2, 3, 34, 
7, 8

EQUIPO 
CICLO DE 
VIDA

LA 8.3 Garantizar la calidad de la 
información y de los procesos 

académicos 
SGA SU

Implementar sistemas de información que faciliten la gestión de la 
empleabilidad.

1. Definición prescripciones aplicación Prácticas COIE. 2. Desarrollo aplicación. 3. 
Implantación aplicación

COIE 0
No iniciado pero debería 

haberse iniciado.
No iniciado pero debería 

haberse iniciado.
Cumplido con al menos el 100% del apartado 1 

y el 50 % del apartado 2, ejecutados

Desarrollo de competencias emprendedoras alineadas con los 
retos del sistema (Proyecto "Estrategia de competencias" de la 
OCDE).

Ejecución del Plan de formación en competencias y habilidades para el empleo COIE En proceso Cumplido Cumplido si se ejecuta al menos el 80% del Plan

Celebración de la II Feria presencial y virtual de Empleo COIE En proceso Cumplido

Potenciar el establecimiento de alianzas internas y externas para
promover la empleabilidad (vinculada a la LA 12.2)

1. Identificación de mapa de aliados internos y externos. 
2. Establecer canales para potenciar la comunicación y la coordinación.
3. Seguimiento de alianzas.

COIE Planificado
No iniciado pero debería 

haberse iniciado.
Cumplido si se acreditan al menos 3 Alianzas 

internas

3. Plan de despliegue e implantación (Procesos soporte) GER/COIE 3 3 3 3

4. Plan de medición. GER/COIE 4 4

Potenciar la figura de coordinador de procesos (responsabilidad 
asociada a la visión sistémica).

Asignmación de responsables y coordinador a todos los procesos estratégicos y operativos de 
los SU

GER/COIE Cumplido Cumplido

SU
Diseño e implantación un Plan de Promoción Integrado y 
Coordinado

1. Plan piloto con servicios comunes.
2. Extensión al resto de servicios.

Equipo Promoción y 
relaciones

2 2 2 2 Cumplido
EL PLAN DE PROMOCIÓN AFECTA A LAS LÍNEAS 

4.1. 6.1  Y 10.1

SU Elaboración de la Memoria Anual del Servicio
Elaboración de la Memoria Anual del Servicio que recoja entre otros el grado de 
cumplimiento de compromisos y la satisfacción de los usuarios mostrada a través de la 
encuesta de satisfacción

COIE Cumplido Cumplido

LA 10.2 Dinamizar la carta de 
servicio

GER SU Seguimiento y adaptación de la carta de servicios. Versión promocional de las Cartas de Servicios de los SU GER/COIE Cumplido Cumplido

OE.5
LA 5.1. Mejora de la gestión de 
necesidades y expectativas de la 

sociedad  

LA 8.5 Empleabilidad: Garantizar el 
desarrollo de competencias y la 

utilidad de la formación

OE.8

1, 3, 4, 
5 

2, 3, 4, 
7, 8

COIE

Despliegue de la GPP en todos los servicios. En proceso
LA 9.1 Despliegue de la GPP en 

todos los servicios  GER SU

Cumplido

OE.10
2, 3, 4, 

5
2, 6, 11

GERENCI
A

LA 10.1 Plan de promoción global y 
coordinado

EQUIPO 
PROMOCIÓN Y 
RELACIONES

1, 3, 4, 
5

4, 7, 9, 
10, 11

GERENCI
A

LA 6.1. Mejora de la gestión de 
necesidades y expectativas de los 

órganos de gobierno y 
administración interna orientadas a 

desarrollar la coordinación y 
facilitar la toma de decisiones.

OE.6 1, 2, 3

OE.9
1, 2, 3, 
4, 5

1, 3, 4, 
6, 7

GERENCI
A

1, 3, 4, 
5, 7

EQUIPO DE 
DINAMIZACIÓN

EQUIPO COIE

EQUIPO DE 
DINAMIZACIÓN

GER

GER

Adaptar e implantar el Plan de Necesidades y Expectativas para 
conocer las necesidades y expectativas actuales y futuras de la 
sociedad con el fin de identificar herramientas para facilitar la 
relación. 

GERENCI
A

Adaptar e implantar el Plan de Necesidades y Expectativas para 
conocer las necesidades y expectativas actuales y futuras de los 
órganos de gobierno y de la administración interna



1 Planificado
3 Cumplido 50,44%
2 En proceso 93,11%
-1 No iniciado pero debería haberse iniciado.
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SEGUIMIENTO 
1ER SEMESTRE

SEGUIMIENTO 
2º SEMESTRE

COMENTARIOS
Para las acciones "en proceso" valorar, si es 

posible su % de ejecución
Para las acciones "cumplidas" valorar, si es 

posible su eficacia

OE,S LE FCE RESP. OE LÍNEAS DE ACTUACIÓN RESP. LA RESP. A

Hacer que el trabajo en equipo sea el modo de hacer las cosas 
(Equipos de procesos, equipos de proyectos… equipos asociados a 
iniciativas estratégicas… etc.): 

1. Formación para coordinadores de equipo. 
2. Herramientas para el trabajo en equipo. 
3. Definir sistemas de evaluación del funcionamiento en equipo 

GER + COIE En proceso Cumplido

Fomentar el aprendizaje y desarrollo de la organización.                     
Identificar estilos de aprendizaje

Utilización del sitio SharePointt del III PEMSU como espacio de trabajo y  para compartir el 
aprendizaje colectivo

GER + COIE En proceso Cumplido

Diseñar y poner en marcha Planes de Comunicación Interna que 
favorezcan la coordinación, el trabajo en equipo y la toma de 
decisiones.

1. Diseño del Plan de Comunicación y Coordinación de los SU
2. Implantación del Plan de Comunicación y Coordinación

GER + Equipo de 
dinamización + COIE

1 2 2 2 En proceso Cumplido
EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

AFECTA A LAS LÍNEAS 1.2, 3.1 , 6.1 Y 11.2

Mejora el clima laboral mediante una gestión activa a todos los 
niveles (áreas de mejora específica para los servicios).

1. Realización ECL 2018
2. Diseño de planes de acción
3. Implantación de mejoras

GER/SPAS 1 2 3 Cumplido

Identificación de competencias a desarrollar por los líderes para 
hacer frente a los retos de la Gerencia: Líder: facilitador del 
proceso de interiorización del cambio en las personas mediantes la 
demostración de las bondades de los cambios implantados.

Sesiones de trabajo en equipo con los líderes para trabajar las 
competencias identificadas.

Realización de la autoevaluación por parte de los líderes. 
Evaluación por sus equipos de trabajo.

GER/SPAS Cumplido

Unificar la gestión de alianzas y la estrategia con el fin de favorecer 
que la identificación de alianzas sea un modo de generar valor a los 
procesos y servicios prestados por la Gerencia.  Ficha adaptada 
SPDI‐ (Ver LA‐1.2)

Definir metodologías para favorecer la gestión de las relaciones 
con los aliados por los responsables de la alianza y

Diseñar mecanismos que permitan identificar y gestionar alianzas 
de un modo continuo con otras áreas de la universidad para 
aprovechar los recursos.(Gestión de información/datos )

Definir métricas que permitan Medir el "valor" generado por la 
alianza en los resultados estratégicos del PEMSU. Cuando se 
conoce la intencionalidad de la alianza y se han identificado 
criterios de selección de aliados se puede definir métricas 
asociadas. (Crear una Ficha de Alianza) 

Promover la creación de redes en todos los servicios/áreas 
mediante la difusión del Mapa/Inventario de aliados potenciales y 
posibles áreas a potenciar (fruto del análisis de debilidades).  VER 
LA‐1.2.2 

Diseñar modelos para  la gestión integrada y global de las alianzas 
que permitan sistematizar el aprendizaje adquirido durante la 
definición de la línea de acción.

Definir sistemas internos para favorecer el intercambio de 
experiencias en la gestión de alianzas entre los servicios. (OE.11).

Diseño de un Cuadro de Mando Integral UC que proporcione 
información normalizada y actualizada para la toma de decisiones.

Diseño CMI Global (Ver LA‐1.3, 7.2.1, 8.3.4) GER /COIE En proceso Cumplido

Elaborar un plan estratégico para la implantación de la 
administración electrónica en la UC que integre el modelo de 
gestión y  aporte valor a las relaciones con los GI’s

2. Ejecución del Plan de Impulso de la Administración Electrónica GER/SDEI En proceso

LA 12.2 Desarrollo de alianzas para 
fortalecer los servicios universitarios 

de la UC

LA 11.1 Desarrollo de estructuras 
aprendizaje en apoyo a la 

innovación y la proactividad.

EQUIPO 
DINAMIZACIÓN

GER

LA 11.2 Gestión de los recursos 
humanos alineado con la estrategia

SPAS

Cumplido

OE.13 1, 3, 5 5, 9, 10
GERENCI

A
 LA.13.2 Implantar un modelo de 

goberanza de las TIC.

1. Depliegue del Plan de Gestión de Relaciones con los GI's
2. Evaluación del Plan de Gestión de Relaciones

Equipo dinamización1, 5

GER

2

1. Analisis de competencias y perfiles existentes (competencias líder)
2. Análisis de buenas prácticas y referencias
3. Descripción de competencias: propuesta de diseño inicial
4. Sesión de trabajo con los lideres: diseño definitivo

GER/SPAS

EL PLAN DE GESTIÓN DE RELACIONES AFECTA A 
LAS LA 1.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 Y 12

En procesoOE.12
1, 2, 3, 
4, 6, 9

EQUIPO 
DE 

DINAMIZ
ACIÓN

LA 12.1 Alinear el desarrollo de 
alianzas con la UC.  VINCULADO A 

OE‐1 (LA.1.2.2)

EQUIPO DE 
DINAMIZACIÓN

EQUIPO 
DINAMIZACIÓN

LA 11.3 Desarrollo del líder como 
agente de cambio. Crítico

SPAS

OE.11
1, 2, 3, 

4

2, 3, 4, 
5, 6, 7, 

9

GERENCI
A Y 

SERVICIO 
DE PAS

1 1 1


