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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Tipología y
curso

Obligatoria. Curso 1
Obligatoria. Curso 1

Centro Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación

Módulo / materia INSTALACIONES
INSTALACIONES, PLANTAS Y CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

Código y
denominación

1039 - Proyectos

Créditos ECTS 5 Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

Idioma de
impartición

Español English Friendly No Forma de impartición Presencial

Departamento DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS Y PROCESOS

Profesor responsable MARIA DEL CARMEN RUIZ PUENTE

E-mail mdelcarmen.ruiz@unican.es

Número despacho E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. Planta: - 3. DESPACHO (S3041)

Otros profesores BERNARDO ARGOS BARRIOCANAL

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las diferentes disciplinas de ingeniería que intervienen en la realización de un proyecto industrial.

Identificar y definir el alcance, tareas y recursos necesarios para la realización de un proyecto.

Identificar y definir los factores clave en la gestión de proyectos.

Concocer y saber aplicar las técnicas y herramientas de gestión de proyectos.

Conocer y saber aplicar las características y métodos de la dirección de proyectos.

4. OBJETIVOS

Diferenciar los tipos de proyectos y sus etapas para detectar los factores determinantes en el cumplimiento de los objetivos.
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Analizar la viabilidad de los proyectos y aplicar las técnicas de evaluación y selección como etapa previa a su desarrollo y ejecución.

Identificar al director de proyecto como figura clave en la gestión de equipos multidisciplinares.

Plantear y aplicar una metodología de gestión para lograr el éxito de los proyectos.

Conocer y aplicar los procesos de gestión del coste, plazos, calidad, recursos, riesgos, contratación y compras.

Conocer y aplicar las técnicas y herramientas de gestión de proyectos.

Detectar y abordar las múltiples oportunidades de asistencia técnica y peritación derivadas de los proyectos industriales.

Plantear y redactar los informes técnicos complementarios de un proyecto.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE TEMÁTICO 1: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
Presentación y guía docente de la asignatura. Introducción. Tipos y clasificación de proyectos industriales. Ciclo de vida del
proyecto y agentes implicados. Tramitación legal del proyecto. Dirección y Gestión de Proyectos: concepto y ámbito.

2 BLOQUE TEMÁTICO 2: VIABILIDAD DEL PROYECTO
Introducción. El proyecto y la empresa. Fase de estudios previos: viabilidad del proyecto. El proyecto como inversión. Tipos de
estructuras organizativas en la empresa. Influencia del proyecto sobre la estructura organizativa.

3 BLOQUE TEMÁTICO 3: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
Introducción. Procesos y áreas de conocimiento de la dirección de proyectos (PMI, ISO 21500). El director de proyecto y el
equipo (ICB 4.0, IPMA). Identificación y análisis de partes interesadas del proyecto. Gestión del riesgo y procesos de gestión de
partes interesadas para la tramitación legal.

4 BLOQUE TEMÁTICO 4: GESTIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO
Introducción. Alcance, encargo y contratación del proyecto. Inteligencia artificial. Metodología de la gestión del proyecto.
Técnicas de planificación y programación. Distribución y optimización de recursos limitados.

5 BLOQUE TEMÁTICO 5: TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

6 BLOQUE TEMÁTICO 6: EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS INDUSTRIALES
Introducción. Alternativas de ejecución y contratación de obras. Procesos de control del proyecto. Actividades del proceso de
control. Técnica del Valor Ganado. Informes de progreso del proyecto. Procesos, actividades e informes del fin del proyecto.

7 BLOQUE TEMÁTICO 7: EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE I+D+i
Introducción. Proyectos Europeos de I+D+i. Convocatorias. Estrategias. Preparación de Propuestas. Seguimiento y control de
proyectos de investigación.

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper. %

Evaluación bloques 4, 6 y 7 Examen escrito Sí Sí 50,00

Evaluación bloques 1, 2 y 3 Examen escrito No Sí 35,00

Evaluación bloque 5 Evaluación en laboratorio No No 15,00

TOTAL 100,00

Observaciones

Para superar la asignatura, la suma de las calificaciones ponderadas ha de ser mayor o igual a 5.

Se prevé la evaluación a distancia de estos mismos trabajos, ejercicios prácticos de laboratorio y pruebas escritas, en el caso de una
nueva alerta sanitaria por COVID-19 haga imposible realizar la evaluación de forma presencial.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Se recuerda que los alumnos con matrícula a tiempo parcial tienen la posibilidad de examinarse del temario completo en la modalidad
de examen escrito en las convocatorias oficiales.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

De Cos, M., 1995; Teoría general del proyecto. Ingeniería de proyectos/Project engineering. Síntesis, Madrid.

De Cos, M., 1995; Teoría general del proyecto. Dirección de proyectos/Project management. Síntesis, Madrid.

Project Management Institute (PMI), 1998; Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos. Traducción de "A guide to the project
management body of knowledge". PMI, Upper Darby (PA), 1996. Traducida por la Asociación Española de Ingeniería de Proyectos AEIPRO.

Heredia, R, 1995; Dirección integrada de proyectos: “Project Management”. Universidad Politécnica de Madrid.

Kerzner, H., 2001; Project management: a systems approach to planning, scheduling and controlling. Van Nostrand Reinhold, New York.

Kerzner, H., 2006; Project management: case studies. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.

Freeman, E., 2010; Strategic management: a stakeholder approach. Ed. Cambridge University Press.

Friedman, A.L., Miles, S., 2006; Stakeholders: theory and practice. Ed. Oxford University Press.

AENOR. Norma UNE-ISO 21.500:2022. Gestión de proyectos, programas y carteras de proyectos. Contexto y conceptos.

AENOR. Norma UNE-ISO 21.502:2022. Dirección y gestión proyectos, programas y carteras de proyectos. Directrices para la dirección y
gestión de proyectos.

A guide to the project management body of knowledge, 2021; PMBOK Guide and the standard for the project management. Ed. PMI.

ICB 4.0-Bases para la competencia individual en dirección de proyectos, programas y carteras de proyectos, 2018; Dominio dirección de
proyectos. Ed. AEIPRO.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura

en la Guía Docente Completa.


