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Asignaturas recomendadas del mismo curso: Metodología del Proyecto 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Analizar los aspectos más importantes de la organización y gestión del proyecto y capacitar al alumno en la 
aplicación de las técnicas de dirección y gestión desde la concepción de la idea hasta la realización de la misma, 
cuyo objetivo final es alcanzar la calidad, tiempo y coste establecidos durante la fase de ejecución del proyecto. 
Para ello, es importante establecer los principales agentes que intervienen en el proyecto y las funciones en cada 
una de las fases. 
 
PROGRAMA 
 

UNIDADES TEMÁTICAS LECCIONES 

1. INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DEL PROYECTO. 

L0. Presentación de la asignatura. 

L1. Introducción a la dirección y gestión del proyecto.  

2. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. 

L2. El proyecto en la empresa. 

L3. El director de proyecto y el equipo. 

L4. Encargo y contratación del proyecto. 

L5. Contrato de transferencia de tecnología. 

3. GESTIÓN DEL PROYECTO. 
 

L6. Metodología de la gestión del proyecto. 

L7. Técnicas de planificación y programación. 

L8. Distribución y optimización de recursos. 

L9. Ingeniería concurrente. 

4. EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO. 

L10. Alternativas de ejecución y control de obras. 

L11. Gestión de compra de materiales y equipos. 

L12. La gestión de contratación de la construcción y el montaje del 
proyecto. 

L13. La supervisión de construcción y montaje del proyecto. 

L14. La seguridad y el medio ambiente en la ejecución del proyecto. 

5. EL PROYECTISTA Y SU ENTORNO 
PROFESIONAL. 

L15. El proyectista en el ejercicio libre de la profesión. 

L16. Las empresas consultoras de ingeniería. 
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TUTORÍAS 
Martes en horario de 16:30 a 18:30 durante el período lectivo. Despacho S3-41 Dpto. T.T. Proyectos y 
Procesos, E.T.S.I.I.T. 
CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN 
Examen escrito. 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 


