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PLIEGO MODELO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE
CONTRATO DE OBRA, ADJUDICADO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Clausula 1. Objeto del contrato
Se indica en el apartado 1 del Anexo I del presente pliego.

En el mismo apartado se indica su Codificacion correspondiente a la nomenclatura del
Vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV).

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan debera preverse la realizacion
independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes.

Con caracter general, en caso de que el objeto del contrato se haya subdividido por lotes, los
licitadores podran participar en todos los lotes y pueden resultar adjudicatarios de todos ellos,
no estableciéndose niimero méaximo de lotes que puedan adjudicarse a cada licitador, salvo
que se establezca lo contrario en el citado apartado.

Clausula 2. Unidad de destino

Se indican en el apartado 2 del Anexo I del presente pliego.

Clausula 3. Identificacion del nimero de expediente

Se indica en el apartado 3 del Anexo I del presente pliego.

Clausula 4. Justificacion de la eleccion del procedimiento

Se indica en el apartado 4 del Anexo I del presente pliego.

Clausula 5. Clase de tramitacion

La sefialada en el apartado 5 del Anexo I del presente pliego.

Clausula 6. Régimen Juridico

La contratacion de la obra se regird por lo establecido en este pliego de clausulas
administrativas y el proyecto aprobado por la administracion, que revestirdn el caracter de
contractual, y para lo no previsto en ellos, sera de aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante la Ley), el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre (en adelante el Reglamento), en tanto no se oponga a la Ley, y por los Estatutos
de la Universidad de Cantabria en vigor y cualesquiera otras disposiciones de desarrollo.

El presente contrato se considera administrativo de acuerdo con lo previsto en el articulo 25
de la Ley.

Los contratos administrativos se regiran, en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos,
modificacion y extincion, por la Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se
aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.



El régimen juridico de la preparacion y adjudicacion de los contratos mixtos se determinara
de conformidad con lo establecido en el articulo 18 de la Ley; y el de sus efectos,
cumplimiento y extincion se determinara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 122.2.

Los plazos establecidos en dias en este pliego se entenderan referidos a dias naturales, excepto
cuando expresamente se determine que son habiles.

Clausula 7. Presupuesto base de licitacion, valor estimado y precio del contrato.

El presupuesto maximo de licitacion de la presente licitacion, entendido como el limite
maximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el drgano de contratacion,
salvo disposicion en contrario, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, se indica en el
apartado 6 del Anexo I del presente pliego, con desglose de los costes directos e indirectos y
otros eventuales gastos calculados para su determinacion, y en su caso, los costes salariales,
todo ello referido a precios de mercado (ver desglose en el proyecto de obra).

A todos los efectos se entendera que en las ofertas y en los precios aprobados estan incluidos
todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para ejecutar el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, benéficos, de seguros, de
comprobacion y ensayo, honorarios del personal a su cargo, desplazamientos y tributos y
precios publicos de cualquier clase establecidos o que puedan establecerse o modificarse
durante su vigencia, que no podran ser repercutidos como partida independiente, con las
unicas excepciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de la
Tasa por Licencia Urbanistica que serdn a cargo de la Universidad y deberan ser liquidados a
su nombre, no debiendo por tanto ser incluidos en los precios de las ofertas. En todo caso se
indicara, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que
deba soportar la Universidad. El contratista esta obligado a abonar estos gastos en los plazos
voluntarios establecidos y debera dar conocimiento inmediatamente a la Universidad de haber
cumplido y abonado dichos gastos. El importe de estas cargas (salvo las excepciones
expresamente senaladas) forma parte de los gastos asumidos por la oferta econdémica y se
traslada por lo tanto esta obligacién de pago al adjudicatario del contrato. El contratista
indemnizara a la Universidad por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta
clausula.

Aquellas ofertas que sobrepasen el presupuesto maximo de licitacion, seran desechadas.

El presupuesto del control de calidad esta definido en proyecto, asi como las partidas que lo
componen, no obstante la Direccion de Obra podra solicitar ensayos adicionales por cuenta
del contratista hasta un limite total por este concepto del 1% del presupuesto de adjudicacion;
el contratista quedard obligado a realizar por su cuenta, sin limite alguno, sus propios
controles de calidad.

La fijacion del porcentaje de los costes indirectos se ha efectuado por el autor del proyecto a
la vista de la naturaleza de la obra, por tanto para la determinacion de los citados costes se
debera acudir al porcentaje fijado en el proyecto, de acuerdo con lo dispuesto
reglamentariamente.

El licitador podrd mejorar en su oferta, si asi se establece como criterio de valoracion, el
porcentaje destinado a efectuar el Control de Calidad. En este caso, la cantidad total
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correspondiente al porcentaje ofertado por el licitador, en caso de resultar adjudicatario, sera
descontada por la Universidad de su oferta, para su contratacion directamente por ésta.

Para atender las obligaciones que se deriven de la ejecucion del contrato existe crédito
adecuado y suficiente en la aplicacion presupuestaria que se indica en el mencionado
apartado 6 del Anexo I del presente pliego.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de iniciacion de la ejecucion, la
adjudicacion queda sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el o los ejercicios
correspondientes.

El valor estimado del contrato y la totalidad de las modificaciones previstas, cuando asi sea
determinado en el Anexo I, sera el indicado en el apartado 7 del Anexo 1. Se determinara por
el importe total pagadero, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

El contrato tendra siempre un precio cierto, que se abonara al contratista en funcion de la
prestacion realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderd
incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Afadido, que en todo
caso se indicara como partida independiente.

El sistema de retribucion sera a tanto alzado, con precio cerrado, y sin existencia de precios
unitarios, si bien los licitadores estan obligados a presentar junto con sus ofertas desglose de
precios unitarios a los solos efectos de aportar informacion al Director facultativo de la obra
para redactar las relaciones mensuales valoradas y expedir las correspondientes
certificaciones de obra.

Los precios podran ser revisados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, cuando deban ser
ajustados, al alza o a la baja, para tener en cuenta las variaciones econdmicas de costes que
acaezcan durante la ejecucion del contrato, y su naturaleza y objeto lo permitan. Si procede la
revision de precios se indicara en el apartado 8 del Anexo I del presente pliego. Cuando la
revision de precios proceda, se sefialara en el mismo apartado el sistema a aplicar.

Clausula 8. Plazo de ejecucion

El plazo total de ejecucion de las obras y, en su caso, los plazos parciales seran los
establecidos en el apartado 9 del Anexo I del presente pliego.

Cuando se produzca demora en la ejecucion de la prestacion por parte del empresario, el
organo de contratacion podra conceder una ampliacion del plazo de ejecucion, sin perjuicio de
las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicables en el caso de contratos
administrativos lo previstos en los articulos 192 y siguientes de la Ley.

Clausula 9. Convocatoria

La Universidad de Cantabria harad publica la convocatoria para la admision de proposiciones
mediante la publicacion en el perfil de contratante de la Universidad de Cantabria, direccion
electronica:

https://web.unican.es/unidades/serviciodecontratacionpatrimonio/perfil-de-contratante
que esta integrado en la Plataforma de Contratos del Sector Publico, direccion electronica:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma



https://web.unican.es/unidades/serviciodecontratacionpatrimonio/perfil-de-contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

donde podran consultar y obtener la documentacion por medios electronicos.

Clausula 10. Informacion a interesados

El organo de contratacion proporcionard a todos los interesados en el procedimiento de
licitacién, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de
ofertas, aquella informacion adicional sobre los pliegos y demds documentacion
complementaria que estos soliciten, a condicion de que la hubieren pedido al menos 12 dias
antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones, salvo que en el Apartado
30 del Anexo I a este pliego se establezca otro plazo distinto.

Las solicitudes de informacion adicional por parte de los interesados se efectuard a través del
perfil de contratante de la Universidad de Cantabria y en los casos en que lo solicitado sean
aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentacion, la informacion se hara
publica en dicho perfil, siendo las respuestas en general vinculantes, salvo que en las mismas
se indique lo contrario.

Clausula 11. Notificaciones a los interesados

Las notificaciones a las que se refiere la Ley, y comunicaciones e intercambio de informacion,
se podran realizar, a criterio de la Universidad, mediante direccion electronica habilitada,
entendiendo por tal la direccion de correo electronico que debe mencionar expresamente el
licitador en la declaracion responsable (modelo Anexo III), o mediante comparecencia
electronica, a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico o sede procedente,
en el correo designado a efectos de notificaciones, comunicaciones e intercambio de
informacion.

Los plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de envio de la misma o
del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia electronica, siempre que el acto
objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de
contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion
por el interesado.

La tramitacion de los procedimientos de adjudicacion conllevard la practica de las
notificaciones y comunicaciones derivadas de los mismos por medios exclusivamente
electronicos.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, podrd utilizarse la comunicacion oral para
comunicaciones distintas de las relativas a los elementos esenciales de un procedimiento de
contratacion, siempre que el contenido de la comunicacion oral esté suficientemente
documentado. A este respecto, los elementos esenciales de un procedimiento de contratacion
incluyen: los pliegos de la contratacion, las solicitudes de participacion y las ofertas. En
particular, las comunicaciones orales con los licitadores que puedan incidir sustancialmente
en el contenido y la evaluacion de las ofertas estaran documentadas de modo suficiente y a
través de los medios adecuados, tales como los archivos o resimenes escritos o sonoros de los
principales elementos de la comunicacion.

Clausula 12. Criterios de adjudicacion

El organo de contratacion acordara la adjudicacion en base a los criterios que se definen en
anexo a este pliego (ver apartado 10 del Anexo I a este pliego).
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Se podran establecer criterios de valoracion que sean evaluables con arreglo a criterios de
adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas, y otros criterios de
adjudicacion evaluables mediante juicio de valor, no pudiendo superar en este ultimo caso su
ponderacion el veinticinco por ciento del total.

En el caso de que se establezcan mejoras como criterio de adjudicacion, estas deberan estar
suficientemente especificadas (ver apartado 11 del Anexo I a este pliego). Se entiende por
mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que figuraban definidas en el
proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que aquellas puedan alterar la
naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato. Las mejoras propuestas por el
adjudicatario pasaran a formar parte del contrato y no podran ser objeto de modificacion. No
se valoraran aquellas mejoras en las que, a la vista de la documentacion técnica de las
mismas, se concluya el no cumplimiento de aquellas.

En defecto de prevision de criterios de desempate en los pliegos, se aplicaran los criterios
establecidos en el articulo 147.2 de la Ley.

Clausula 13. Composicion de la mesa de contratacion

La composicion de la mesa de contratacion se especifica en el apartado 12 del Anexo I a este
pliego.

Clausula 14. Ofertas anormalmente bajas

La determinacion de los parametros que deberan permitir identificar los casos en que una
oferta se considere anormal se indican en el apartado 13 del Anexo I a este pliego,

A tales efectos, serd de aplicacion lo dispuesto en el articulo 149 de la Ley.

Clausula 15. Presentacion de proposiciones. Cuestiones relativas a la oferta econémica

De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la Ley, la
presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando medios electronicos,
exclusivamente a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, dentro del plazo
sefialado en el anuncio.

El 6rgano de contratacion no estard obligado a exigir el empleo de medios electronicos en el
procedimiento de presentacion de ofertas en los casos previstos en dicha disposicion. En este
caso el envio de informacion se realizara por correo o por cualquier otro medio apropiado o
mediante una combinacion de correo o de cualquier otro medio apropiado y de medios
electronicos (ver lo dispuesto en el citado apartado 14 del anexo I al respecto). El 6rgano de
contratacion indicard en un informe especifico, que se incorporara al expediente, las razones
por las que se haya considerado necesario utilizar medios distintos de los electronicos.

Todos los licitadores presentaran sus documentos en castellano o traducidos de forma oficial
al castellano.

De conformidad con el articulo 159.4 a) de la Ley, todos los licitadores que se presenten a
licitaciones realizadas a través de este procedimiento deberdn estar inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o correspondiente Registro
Oficial de la Comunidad Auténoma de Cantabria en la fecha final de presentacion de ofertas



siempre que no se vea limitada la concurrencia (ver lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo
I a este pliego).

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que
rigen la licitacidn, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario
del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi
como la autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Union Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de apertura de las proposiciones.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
propuestas por ¢l suscritas.

La oferta se entregard en un Unico sobre o archivo electronico (en adelante sobre) en los
supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicacion cuya
cuantificaciéon dependa de un juicio de valor (modalidad 1). En caso contrario, la oferta se
presentard en dos sobres (modalidad 2). Ver el tipo de modalidad que corresponde a este
contrato en el apartado 16 del Anexo I a este pliego.

MODALIDAD 1, en el que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicacion
que dependan de un juicio de valor, v en el que por lo tanto la oferta se presentard en un
UNICO SOBRE, segtin se detalla a continuacion:

EL UNICO SOBRE deber4 contener:

a) Oferta econdmica, y de otros criterios evaluables mediante formulas, redactada conforme
al modelo Anexo Il a este pliego. Debera indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

Las ofertas que excedan del precio de licitacion establecido seran rechazadas.

b) Declaraciéon responsable, que se presentard redactada conforme al modelo establecido en
el Anexo III a este pliego, con respecto a ostentar la representacion de la sociedad que
presenta la oferta, a contar con la adecuada solvencia econdémica, financiera y técnica o
en su caso, la clasificacion correspondiente, a contar con las autorizaciones necesarias
para ejercer la actividad, y a no estar incurso en prohibicion para contratar alguna, y se
pronunciara sobre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2 de Ley.
Incluira, cuando en los pliegos se haya exigido, compromiso de adscripcion a la ejecucion
del contrato de medios personales y/o materiales suficientes para ello, e indicacion de los
nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion
objeto del contrato.

En caso de que varios empresarios concurran agrupados en una unidén temporal, se
aportard una declaracion responsable (Anexo III) suscrito por cada empresa que
constituya la UTE.

c) Desglose de precios unitarios y resumen general de presupuesto con el modelo utilizado
en el Proyecto (a los solos efectos de aportar informacion al Director facultativo de la
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obra para redactar las relaciones mensuales valoradas y expedir las correspondientes
certificaciones de obra). Las empresas que no lo presenten, o bien las que, a la vista de la
documentacién presentada, no sea correcta, seran excluidas de la licitacion.

d) Programa de trabajo que contendra los datos que se relacionan a continuacion. Las
empresas que no lo presenten, o bien las que, a la vista de la documentacidn presentada,
no sea correcta, seran excluidas de la licitacion.

Relacion de actividades en que se descompone la realizacion de la obra.
RED-PERT, tiempos de estas actividades.

Diagrama de barras obtenida de dicha red.

Valoracion mensual acumulada, obtenida del diagrama citado de obra
programada.

Plan de Aseguramiento de Calidad.

Determinacion de los medios necesarios, personal, instalacion de equipos y
materiales.

ao o

o

e) Fichero BC3 con el desglose del contenido del proyecto. Las empresas que no lo
presenten, o bien las que, a la vista de la documentacion presentada, no sea correcta,
seran excluidas de la licitacion.

f) Asimismo en el caso de admision de mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obras, las citadas mejoras deberan ser ofertadas bajo la modalidad de precio
cerrado. En este caso, los licitadores vendran obligados a presentar un proyecto bésico,
para su preceptiva supervision y aprobacidon, cuyo contenido se especifica en el
apartado 11 del Anexo I. En ningtn caso el precio o el plazo de la adjudicacion sufrird
variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto. No se valoraran
aquellas mejoras en las que, a la vista de la documentacion técnica de las mismas, se
concluya el no cumplimiento de aquellas.

g) Sise presenta a la licitacion una Unién Temporal de Empresarios, se debera presentar
un compromiso de constituir la UTE conforme al modelo Anexo IV a este pliego.

h) Empresas vinculadas: deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta
condicion las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de Comercio y
que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
asi como aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42 del Codigo de
Comercio, respecto de los socios que lo integran.

1) Otra documentacién que se establezca en los pliegos y/o en el apartado 16 del Anexo I
a este pliego.

En caso de lotes, se deberan presentar en el sobre unico las ofertas a todos los lotes a los
que se presenten.

MODALIDAD 2. en el que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicacidén que
dependan de un juicio de valor, v en el que por lo tanto la oferta se presentara en DOS
SOBRES., segun se detalla a continuacion:

EL SOBRE 1 debera contener:




a) Declaracion responsable del firmante de la oferta, redactada conforme al modelo
establecido en el Anexo III al presente pliego, respecto a ostentar la representacion de
la sociedad que presenta la oferta, a contar con la adecuada solvencia econdmica,
financiera y técnica o en su caso, la clasificacion correspondiente, a contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, y a no estar incurso en prohibicion
para contratar alguna, y se pronunciara sobre la existencia del compromiso a que se
refiere el articulo 75.2 de Ley. Incluird, cuando en los pliegos se haya exigido,
compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o
materiales suficientes para ello, e indicacion de los nombres y cualificacion profesional
del personal responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato.

En caso de que varios empresarios concurran agrupados en una union temporal, se
aportara una declaracion responsable (Anexo III) suscrita por cada empresa participante.

b) La documentacion correspondiente a los criterios de adjudicacion que deba ser
valorada conforme a los criterios cuya ponderacion depende de un juicio de valor, que
deberan ser objeto de evaluacion previa.

c) Si se presenta a la licitacion una Unién Temporal de Empresarios, se debera presentar
un compromiso de constituir la UTE conforme al modelo Anexo IV a este pliego.

d) Empresas vinculadas: las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose
por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion, asi como aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio, respecto de los socios que lo integran, deberdn presentar
declaracion en este sentido.

e) Otra documentacién que se establezca en los pliegos y/o en el apartado 16 del Anexo I
a este pliego.

EL SOBRE 2 debera contener:

a) Oferta economica, y de otros criterios evaluables mediante formulas, redactada
conforme al modelo establecido en el Anexo II a este pliego. Deberd indicarse, como
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser
repercutido.

Las ofertas que excedan del precio de licitacion establecido seran rechazadas.

b) Desglose de precios unitarios y resumen general de presupuesto con el modelo utilizado
en el Proyecto (a los solos efectos de aportar informacion al Director facultativo de la
obra para redactar las relaciones mensuales valoradas y expedir las correspondientes
certificaciones de obra). Las empresas que no lo presenten, o bien las que, a la vista de
la documentacidn presentada, no sea correcta, seran excluidas de la licitacion.

c) Programa de trabajo que contendra los siguientes datos. Las empresas que no lo
presenten, o bien las que, a la vista de la documentacion presentada, no sea correcta,
seran excluidas de la licitacion.

a. Relacion de actividades en que se descompone la realizacion de la obra.
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b. RED-PERT, tiempos de estas actividades.
c. Diagrama de barras obtenida de dicha red.

d. Valoracion mensual acumulada, obtenida del diagrama citado de obra
programada.

e. Plan de Aseguramiento de Calidad.

f. Determinaciéon de los medios necesarios, personal, instalacion de equipos y
materiales.

d) Fichero BC3 con el desglose del contenido del proyecto. Las empresas que no lo
presenten, o bien las que, a la vista de la documentacion presentada, no sea correcta,
seran excluidas de la licitacion.

e) Asimismo en el caso de admision de mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obras, las citadas mejoras deberdn ser ofertadas bajo la modalidad de precio
cerrado. En este caso, los licitadores vendran obligados a presentar un proyecto bésico,
para su preceptiva supervision y aprobacion, cuyo contenido se especifica en el
apartado 11 del Anexo I. En ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacion sufrira
variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto. No se valoraran
aquellas mejoras en las que, a la vista de la documentacion técnica de las mismas, se
concluya el no cumplimiento de aquellas.

f) Se deberd incluir otra documentacion en cualquiera de los sobres 1 y/o 2 cuando asi se
indique en el apartado 16 del Anexo I a este pliego.

En caso de lotes, se deberan presentar tantos sobres n°® 2 como lotes a los que se presenten
ofertas, o bien presentar un solo sobre n° 2 conteniendo las ofertas a todos los lotes a los que
se presenten, de acuerdo con la configuraciéon que a tal efecto haya hecho el 6rgano de
contratacion en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico para este procedimiento. En
todo caso, si no se ha establecido como exigible en este procedimiento el empleo de medios
electronicos, se deberan presentar tantos sobres n° 2 como lotes a los que se presenten ofertas.

CUESTIONES RELATIVAS A LA OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica tendra el caracter de precio cerrado.

Los importes consignados en proyecto para las partidas de control de calidad y seguridad y
salud, no podran sufrir variacion. En caso contrario se rechazard la oferta.

El porcentaje de costes indirectos fijado por el proyecto no podra sufrir variacion. En caso
contrario se rechazaré la oferta.

La descripcion y cuantificacion de las distintas unidades de obra no podran ser modificadas
en la oferta, de forma que el presupuesto y su correspondencia con el proyecto y con la
realidad fisica del inmueble quedard perfectamente asumido por el contratista, quién no
podra presentar con posterioridad a la proposicion, aumento de medicion, ni modificacion
de la descripcion de las unidades de obra que supongan incremento de precio de cada una
de ellas.

La proposicion tendra en cuenta las unidades de obra que se consideren necesarias para la
elaboracion de los trabajos descritos en el proyecto, o que puedan deducirse



razonablemente del mismo, y cuya omision, puesta de manifiesto con posterioridad a la
adjudicacion, no exime al contratista de la obligacion de ejecutarla a su costa.

La proposicion deberd asumir todo lo que no esta suficientemente detallado en el proyecto
y subsanar las posibles omisiones del mismo, de modo que la obra pueda ejecutarse y
entregarse al fin al que lo destina sin variacion en el precio ni en el plazo contratado.

Las omisiones y los errores, por defecto, que puedan existir en la determinacion y
cuantificacion de las unidades de obra, que figuran en el presupuesto no daran lugar al
abono de diferencia alguna.

Dado que la oferta tendra el cardcter de precio cerrado, de acuerdo con lo establecido en
esta clausula y en cumplimiento del articulo 241.2 de la Ley, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendra invariable, no siendo abonables las modificaciones del contrato
que sean necesarias para corregir errores u omisiones padecidos en la redaccion del
proyecto. No se aceptard incremento de precio alguno a lo largo del contrato asumiendo a
su riesgo y ventura cualquier tipo de incidencias técnicas, econdmicas o administrativas
que puedan surgir dentro del dmbito del proyecto, tanto en los edificios, como en las
excavaciones, cimentaciones, transporte a vertedero, eliminacion y tratamiento de residuos,
canones de vertido, etc.

Con este fin, se autorizara a los interesados, previa solicitud, para efectuar a su costa, antes
de la fecha senalada como limite para la presentacion de proposiciones, el examen,
reconocimiento o investigacion de los edificios, asi como del subsuelo hasta la profundidad
incluida en el proyecto, quedando expresamente sefialado que hasta la referida profundidad
no se admitird el abono de diferencia alguna en concepto de tierras duras, presencia de
piedras rocosas, aguas, entibaciones, residuos de viejas construcciones o cualquier otra
anormalidad del terreno o del subsuelo.

Se podra recabar al empresario aclaraciones sobre los documentos presentados o requerirle
para la presentacion de otros complementarios.

Clausula 16. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion y apertura de
proposiciones. Propuesta de adjudicacion

La apertura de los sobres conteniendo la proposicion se hard por el orden que proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 145 de la Ley en funcidon del método aplicable
para valorar los criterios de adjudicacion establecidos en los pliegos. La apertura se hara por
la mesa de contratacion.

En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicacion cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor, la valoracion de las proposiciones se hara por
los servicios técnicos del organo de contratacion en un plazo no superior a siete dias,
debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoracion. En todo caso, la
valoracion debera estar efectuada con anterioridad al acto de apertura del sobre que contenga
la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de
formulas, que se realizara en el dia y hora indicados en el anuncio de licitacion o, en su
defecto, se publicara con al menos cuarenta y ocho horas de antelaciéon en el perfil de
contratante. En dicho acto se procederd a la lectura del resultado de aquella.

10



UC | hgsdad,

Tras el acto de apertura, en la misma sesion, la mesa procederd, previa exclusion, en su caso,
de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas;
realizar propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion; en caso de que
la oferta del licitador se presuma que es anormalmente baja, realizar las actuaciones recogidas
en la Ley, dandole plazo maximo para que justifique su oferta, en el plazo maximo de 5 dias
hébiles; comprobar en el Registro de Licitadores que la empresa esta debidamente constituida,
que el firmante de la proposicion tiene poder bastante para realizar la oferta; ostenta la
solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacién correspondiente; que
no estd incursa en ninguna prohibicion para contratar; requerir a la empresa mejor clasificada
para que en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la correspondiente
comunicacion electronica, constituya la garantia definitiva, asi como para que si procede
aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la Ley (integracion de la solvencia
con medios externos) y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
conforme al articulo 76.2, asi como cualquier otra documentacion que no esté inscrita en el
Registro de Licitadores, y en particular la que se indica méas adelante.

Se podra recabar del empresario subsanacion de la documentacion presentada en un plazo no
superior a tres dias habiles.

Presentada correctamente la documentacion, en un plazo no superior a 5 dias naturales se
procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

En caso de no cumplimentarse el requerimiento adecuadamente, se entendera que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la
letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la Ley en lo que respecta a prohibicion de contratar,
efectuandose propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacion,
otorgandole, en su caso, el correspondiente plazo para presentarla.

La adjudicacion debera ser motivada, y se notificara a los licitadores, debiendo publicarse en
el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

La presentacion del certificado actualizado de inscripcion en el ROLECE o Registro de
Licitadores de la Comunidad Autonoma de Cantabria, eximird al licitador de la presentacion
de la documentacion exigida en los puntos siguientes que conste en el mismo. Debera
acompafiarse de una declaracion responsable de que no han variado las circunstancias que en
¢l se acreditan:

1. Capacidad de obrar

Las personas fisicas, la acreditaran mediante el DNI, o documento que haga las veces
en el caso de personas extranjeras.

Las personas juridicas mediante la escritura o documento de constitucion o
modificacion, en su caso, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.
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Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o de los Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se trate. En este caso, cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder prestar en ¢l la obra de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

Con respecto a su capacidad de obrar, la acreditaran mediante su inscripcion en el
registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos
que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias
de aplicacion.

Las empresas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan
justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes
del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la Ley, en forma
sustancialmente andloga. Dicho informe serd elaborado por la correspondiente oficina
Economica y Comercial de Espana en el exterior y se acompafiard a la documentacion
que se presente.

Con respecto a su capacidad de obrar, la acreditaran mediante informe expedido por la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en la
que se haga constar, previa acreditaciéon por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actuan con
habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

También es requisito para las empresas extranjeras no comunitarias tener abierta
sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones, y estar inscritas en el Registro Mercantil.

2. Objeto social

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto u &mbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 de la Ley).

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas
dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, seglin resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.
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3.

4.

Apoderamiento

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros o representen a una
persona juridica, deberan acompaiiar ademas del DNI o documento que haga las veces
en el caso de empresas extranjeras, escritura de apoderamiento debidamente
legalizada.

Habilitacion
En caso de que se exija una determinada habilitacion para la prestacion de la obra, se

indicard en el apartado 17 del Anexo I y se deberan aportar los documentos
acreditativos de la misma.

Solvencia econémica y financiera y técnica

- Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €
sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado
como contratista de obras. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en
el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda (ver
apartado 18 del Anexo I a este pliego), con categoria igual o superior a la exigida
para el contrato acreditard sus condiciones de solvencia para contratar. Se
acompanara declaracion responsable de que se mantienen por el empresario las
condiciones y circunstancias en que se baso su concesion.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, deberd aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo
previsto para la subsanacion de defectos y omisiones en la documentacion.

Para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, ya
concurran al contrato aisladamente o integrados en una unidn, no serd exigible la
clasificacion, debiendo acreditar la solvencia econdmica y financiera y técnica con
los medios que se indican en el apartado 18 del Anexo I, segin la relacion de
medios que se indica en el apartado siguiente.

- Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 € la
clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del
contrato corresponda, acreditara su solvencia econdmica y financiera y solvencia
técnica para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras, en el grupo o
subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato (ver apartado 18 del Anexo
I a este pliego), que se acompaiiara declaracion responsable de que se mantienen
por el empresario las condiciones y circunstancias en que se baso su concesion (si
la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, deberd aportarse el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo previsto para la
subsanacion de defectos y omisiones en la documentacion), o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia econdmica y financiera y
técnica exigidos para este contrato, segun se detalla a continuacion:
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La solvencia econémica y financiera debera acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes, a eleccion del 6rgano de contratacion (ver apartado 18 del
Anexo I a este pliego):

a)

b)

d)

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades
del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al
exigido, o en su defecto, el establecido reglamentariamente. El volumen de
negocios minimo anual exigido no excederd de una vez y media el valor
estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los
relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza del contrato,
en cuyo caso se indicaran las principales razones de la imposicion de dicho
requisito.

Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicara en
relacion con cada uno de los lotes.

En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro
de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior
al exigido para este contrato, con indicacion expresa de los riesgos cubiertos,
de su plazo minimo de vigencia o fecha de vencimiento y del valor minimo. El
seguro, que deberd estar vigente hasta el fin del plazo de presentacion de
ofertas, se acompafiara de compromiso vinculante del licitador de su
renovacion o prorroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante
toda la ejecucion del contrato. Este requisito se entendera cumplido por el
licitador que incluya en su oferta un compromiso vinculante de suscripcidn, en
caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que debera
hacer efectivo dentro del plazo de diez dias habiles a que se refiere esta
clausula. La acreditacion de este requisito se efectuara por medio de certificado
expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, al que se acompafiara
compromiso vinculante del licitador de suscripcion, prérroga o renovacion del
seguro, en los casos en que proceda.

Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo
gjercicio econdmico para el que esté vencida la obligacion de aprobacion de
cuentas anuales, por importe igual o superior al minimo exigido, o del ratio
minimo exigido.

Periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de
una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada,
que no supere el limite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro
de Hacienda y Funcién Publica teniendo en cuenta la normativa sobre
morosidad.

Cuando en el mencionado apartado no se concreten los criterios y requisitos

minimos para su acreditacion, acreditaran su solvencia econémica y financiera con

los siguientes criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion:
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-El criterio para la acreditacion de la solvencia econdmica y financiera sera el
volumen anual de negocios del licitador, que referido al afio de mayor volumen
de negocio de los tres ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media
el valor estimado del contrato cuando su duraciéon no sea superior a un afio, y
al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duracién es
superior a un afio. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se
acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

La solvencia técnica deberd ser acreditada por uno o varios de los medios
siguientes, a eleccion del organo de contratacion (ver apartado 18 del Anexo I a
este pliego):

a)

b)

d)

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos anos, avalada
por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segiin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al
6rgano de contratacion por la autoridad competente. Cuando sea necesario para
garantizar un nivel adecuado de competencia, se podré indicar que se tendran
en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas més de cinco afios
antes.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tendran la misma consideraciéon que las directamente
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este Gltimo ostente directa o
indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el articulo
42 del Codigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una
sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha
condicion, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra
ejecutada por la sociedad participada en la proporcién de la participacion de
aquel en el capital social de esta.

Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las
obras acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le
sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras asi como
de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se
evaltien como un criterio de adjudicacion.

En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental
que el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.
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e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y del numero de
directivos durante los tres ultimos afios, acompafiada de la documentacion
justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del 6rgano de contratacion.

f) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntara
la documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Cuando en el mencionado apartado no se concreten los criterios y requisitos
minimos para su acreditacion, la acreditacion de la solvencia técnica se efectuard
mediante la relacién de obras ejecutadas en los ultimos cinco afios, que sean del
mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato, o del
grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el afo de
mayor ejecucion sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del
contrato.

En los contratos de obra de valor estimado inferior a 500.000 €, cuando el
contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que
tenga una antigliedad inferior a cinco afos, su solvencia técnica se acreditard por
uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) anteriores, sin que en
ningun caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecucion de un
nimero determinado de obra.

Se podra integrar la solvencia con medios externos, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 75.1 de la Ley.

6. Documentacion acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76
de la Ley, cuando asi se hubiera exigido en el apartado 18 del Anexo I a este pliego.
En este caso, el licitador ejecutard el contrato con los mismos medios que haya
aportado, y so6lo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios
equivalentes y con la correspondiente autorizacién de la Administracion.

7. Constitucion de la garantia definitiva, segiin importe que se indica en el apartado 19
del Anexo I a este pliego, de un 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido.

En los casos especiales senalados en la Ley, se podrad establecer que, ademas de la
garantia a que se refiere el parrafo anterior, se preste una complementaria de hasta un
5 por 100 del precio final ofertado, pudiendo alcanzar la garantia un 10 por ciento del
citado precio.

8. Certificaciones positivas emitidas por la Agencia Tributaria y de la Seguridad
Social de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, y de no tener
pendiente de ingreso ninguna reclamacion por deudas vencidas con la Seguridad
Social, a efectos de contratar con el Sector Publico de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley, cuando asi le sea requerido.

9. Otra documentacion cuando asi se exija en el requerimiento.
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Clausula 17. Formalizacion del contrato
El contrato se perfecciona mediante su formalizacion.

El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la formalizacion del contrato, no
adjudicar o celebrar el contrato o el desistir del procedimiento de adjudicacioén por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente. A tal efecto, sera de aplicaciéon lo
dispuesto en el articulo 152 de la Ley.

Si el contrato es susceptible de recurso especial, la formalizacion no podra efectuarse antes de
que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores. Una vez transcurrido este plazo, se requerira al adjudicatario para que formalice el
contrato en un plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
apartado 2 del articulo 71 de la Ley (prohibicién de contratar), y se efectuara propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacion.

En caso de uniones de empresarios, deberan formalizar la unioén en escritura publica una vez
adjudicado el contrato, con nombramiento de representante con poder suficiente, debiendo
aportar previamente a la firma del contrato el CIF asignado a dicha unién. La duracion de las
uniones temporales de empresarios sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion. Si no se formalizara la constitucion de la UTE dentro del plazo legal para la
suscripcion del contrato, se entendera que los licitadores han retirado su oferta.

Clausula 18. Obligaciones especiales del contratista
Seran obligaciones del contratista, entre otras, las siguientes:

Elaborar un plan de seguridad y salud que serd redactado por un técnico con la titulacion
exigida legalmente y suscrito por la empresa adjudicataria en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de
seguridad y salud o, en su caso del estudio basico, en funcidon de su propio sistema de
ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud sera aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra.

El objetivo de la seguridad ha de ser la prevencion a través de una linea de actuacidon que
desemboque en un control de riesgos y posibles accidentes.

Elaborar un plan de gestion de residuos que seréd redactado por un técnico con la titulacién
exigida legalmente y suscrito por la empresa adjudicataria en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de gestion de residuos en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.
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Satisfacer los siguientes gastos: Los gastos de formalizacion del contrato, el abono de los
tributos y/o precios publicos de cualquier clase derivados de la realizacion de la obra o para su
entrega debidamente legalizada para su uso, con las inicas excepciones del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de la Tasa por Licencia Urbanistica que
seran a cargo de la Universidad y deberan ser liquidados a su nombre, solicitando a la
Universidad los documentos que para ello sean necesarios, los gastos de los materiales
necesarios para la realizacion de la obra, de su entrega y transporte al lugar pertinente y los de
instalacion en su caso, los del personal y cualesquiera otros que resulten de aplicacion a la
contrata en la forma y cuantia que sefialen sus normas reguladoras. En caso de que la
Universidad deba abonar algunos de los gastos o tributos a cargo del contratista, seran
repercutidos posteriormente a éste, que podra abonarlo directamente o mediante deduccion de
las certificaciones.

El contratista deberd suscribir, a su costa, los seguros que se indican en el apartado 21 del
Anexo L.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso a
la obra, la circulacién en la zona, los puntos de peligro, etc. Si por incumplimiento de esta
obligacioén la Universidad se viera obligada a instalar la sefalizacidon, repercutira los
gastos al contratista, que podra abonarlo directamente o mediante deduccion de las
certificaciones.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios y accidentes de
cualquier naturaleza que causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato, por su personal, su maquinaria, o como consecuencia de los
trabajos realizados o de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, salvo cuando
tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la
administracion. Si el contratista hubiese causado algun desperfecto en propiedades
colindantes, tendra que restaurarlas por su cuenta dejandolas en el estado en que se
encontraban al dar comienzo la edificacion.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan observarse.

El contratista estd obligado a la conservacion de las obras y policia hasta la recepcion.

El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia
fiscal, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, medioambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Union Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos
o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que
vinculen al Estado y a las Administraciones Publicas y en particular las establecidas en el
Anexo V de la Ley. El contratista queda obligado asimismo al cumplimiento de las
disposiciones vigentes y las que se promulguen durante la ejecucion del mismo en materia de
accesibilidad universal, de igualdad de oportunidades, no discriminaciéon y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, y demas normativa que la complementa y
desarrolla. Sin que, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, se
pudieran derivar responsabilidad alguna para la Universidad de Cantabria.
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En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los operarios con ocasion de
la ejecucion del contrato, el adjudicatario cumplira lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad sin que ésta alcance en modo alguno a la Universidad de Cantabria.

La empresa adjudicataria se compromete a tener a pie de obra, durante el tiempo de ejecucion
de la misma, a un Titulado Superior (Arquitecto o Ingeniero de Caminos segun los casos) asi
como un Arquitecto Técnico o Aparejador, salvo otra determinacion por parte de la
Universidad de Cantabria.

Cuando asi se indique en el apartado 22 del Anexo I del presente pliego, y en el plazo de
quince dias a contar desde el siguiente al de la recepcion de la notificacion del contrato
diligenciado, ha de comunicar al Servicio de Infraestructuras de la Universidad de Cantabria
la persona que designe como delegado de obra, con la titulacién exigida en dicho apartado,
especificando todas y cada una de las atribuciones que le confiere, las cuales serdn como
minimo las contenidas en el proyecto. Al margen izquierdo de este escrito debera figurar la
firma del delegado de obra autentificada por el contratista.

Asimismo, se compromete a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, justificando su efectiva disposicion cuando asi se
le requiera.

El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este
deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion,
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

Si existe cofinanciacion de la Unidn Europea, en el terreno sobre el que se levante la obra en
lugar bien visible, debera colocarse una valla informativa, quedando prohibida la colocacion
de cualquier otro cartel o indicacion, en cuanto tenga caracter de publicidad comercial o
similar.

En la valla informativa un 25% como minimo del espacio se destinard a destacar la
participacion financiera de la Unién Europea, conforme al modelo que facilitard la
Universidad de Cantabria y siguiendo las normas de desarrollo fijadas por la Decision de la
Comision de las Comunidades Europeas de 31 de mayo de 1994 (94/342/CE).

Clausula 19. Comprobacion del replanteo

La ejecucion del contrato comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes
desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio
encargado de las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del
replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebro el
contrato.

El contratista adjudicatario debe concurrir al acto de comprobacion de replanteo. Si el
contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo su
ausencia se considerard como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos
previsto en la Ley.
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El acta de comprobacion formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El acta de comprobacion del replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del mismo
respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las
caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacidon para la ocupacion de los terrenos
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

En este acto se aportard por parte del contratista cualquier documentacion que le sea requerida
por el representante designado por la Universidad.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del Director
facultativo de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y
la viabilidad del proyecto, y cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del
contrato, tal como la obtencion de la licencia de obra o cualquier otro permiso necesario, se
dara por aquél la autorizacidn para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente
en el acta que se extienda, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho
de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia
siguiente al de la firma del acta.

Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el parrafo anterior o el
Director facultativo de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas
quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el
organo de contratacion adopte la resolucion procedente dentro de las facultades que le
atribuye la legislacion de contratos. En tanto sea dictada esta resolucién quedara suspendida la
iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de
dicha fecha el plazo de cuatro meses a que se refiere el articulo 245.b) de la Ley, sin perjuicio
de que, si fueren superadas las causas que impidieron la iniciacién de las obras, se dicte
acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificandolo al contratista y computandose
el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del 6rgano de contratacién, no quedara suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo de ejecucion.

Clausula 20. Programa de trabajo

Cuando se establezca expresamente en el Apartado 23 del Anexo I a este pliego de clausulas
y en todo caso siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad,
el contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo a la direccion de la obra, en
el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, que ésta
tramitard ante el 6rgano de contratacion para que resuelva dentro de los quince dias siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El Director facultativo de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea
obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas
certificaciones.
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Clausula 21. Ejecucion del contrato

La ejecucion del contrato comenzard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra, que se
efectuara dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes
desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados.

En todo caso las obras se ejecutaran con estricta sujecion a lo establecido en el pliego de
clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a
las instrucciones que en interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccion
facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el
mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de todos los defectos que en la construccion puedan advertirse.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

La direccidn, inspeccion, comprobacion, control, supervision de ejecucion y vigilancia de las
obras, la adopcion de las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar
la correcta realizacion de la obra, serdn ejercidos por el Director facultativo de la obra que se
indica en el apartado 24 del Anexo I del presente pliego.

El Director facultativo de obra podréa ordenar la apertura de catas y calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara
la indemnizacidon que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas y calas, valoradas a
los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.

Asimismo el Director facultativo de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis
de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista hasta un limite total por este concepto del
1% del presupuesto de adjudicacion los gastos que por estas operaciones se originen, salvo
que se determine otra cosa en el apartado 30 del Anexo I a este pliego.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
contratista, éste tendra derecho a una indemnizacion por los dafios y perjuicios que se le
hubieren producido.

Tendréan la consideracion de casos de fuerza mayor los enumerados en al articulo 239.2 de la
Ley.

Clausula 22. Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social, ético,
medioambiental o de otro orden

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 202 de la Ley, los 6rganos de contratacion podran
establecer condiciones especiales en relacion con la ejecucion del contrato, siempre que estén
vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del articulo 145 de la Ley, no sean directa o
indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen
en el anuncio de licitacion y en los pliegos.
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En todo caso, serd obligatorio el establecimiento en el pliego de clausulas administrativas
particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecucion de entre las que se
enumeran en el articulo 202.2 de la Ley (ver apartado 25 del Anexo I a este pliego). Al
cumplimiento de estas condiciones se les atribuye el caracter de obligacion contractual
esencial a los efectos previstos en la Ley, y su incumplimiento sera causa de resolucion del
contrato.

En el apartado 25 del Anexo I a este pliego se podran establecer condiciones especiales de
ejecucion del contrato de otro orden, sin perjuicio de las que se hayan previsto en el pliego de
prescripciones técnicas que rige el contrato.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

Clausula 23. Control de calidad

La Direccion facultativa sera la responsable del control de calidad para supervisar el correcto
desarrollo y ejecucion de las obras, garantizar la utilizacion de los materiales apropiados y
necesarios y asegurar las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto.

El control de calidad en sus aspectos cuantitativo y cualitativo, afectara en la fase de
construccion tanto a los materiales utilizados como al desarrollo en su ejecucion, ejerciéndose
para ello “controles iniciales” de materiales, de ejecucion y de pruebas finales de servicio de
las instalaciones, segun el proyecto y los planes de control previamente establecidos.

Todos aquellos controles que sea necesario repetir como consecuencia de defectos en la
calidad y/o ejecucion no se computaran dentro del importe citado, por lo que todas sus
repeticiones hasta que el resultado obtenido sea satisfactorio seran a cargo del contratista,
quien le abonara en su totalidad a la empresa encargada del control de calidad como
“repeticion de controles” con independencia del presupuesto establecido para los “controles
iniciales.”

La informacién recogida por el controlador de calidad se enviara directamente al Director
facultativo de la obra quien evaluard resultados y decidird en consecuencia, informando al
contratista de su dictamen.

Sera obligacion del adjudicatario de la obra facilitar la ejecucion de los trabajos de control asi
como el cumplimiento de las observaciones formuladas por la empresa que realice el control
de calidad de las obras.

Clausula 24. Pago del precio

El contratista tiene derecho al abono de la prestacion realizada en la totalidad de su objeto a
satisfaccion de la Universidad, en condiciones de uso y formalmente recibido, con arreglo al
precio convenido y segln lo dispuesto en el contrato.

A los efectos del pago, la Universidad expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
conforme a proyecto durante dicho periodo de tiempo, y su porcentaje de ejecucion durante
dicho periodo de tiempo, salvo prevision en contrario en apartado 26 del Anexo I a este
pliego, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
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variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion
y recepcion de las obras que comprenden.

Dichas certificaciones se tramitaran por el Director Facultativo de la obra, quien remitira al
contratista copia de las mismas y de la relacion valorada, a los efectos de su conformidad o
reparos que podrd formular en el plazo de quince dias a contar desde la recepcion de los
expresados documentos.

Pasado dicho plazo sin haberlos formulado, ambos documentos se consideraran aceptados por
el contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas, de acuerdo con lo previsto en el punto 2 del articulo 240
de la Ley.

La Universidad realizara el pago del precio de acuerdo con lo establecido en el apartado 198
de la Ley.

Clausula 25. Ejecucion defectuosa y demora. Penalidades

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y, en su
caso, de los plazos parciales fijados. En caso de incumplimiento se estara a lo dispuesto en los
articulos 193 y 195 de la Ley. Se podra acordar la inclusién de unas penalidades distintas de
las establecidas en la Ley cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se
considere necesario para su correcta ejecucion y asi se justifique en el expediente.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de
ejecucion, el 6rgano de contratacion se lo concedera, ddndole un plazo que serd, por lo menos,
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 195.2 de la Ley, regulandose los requisito y tramites conforme a lo
dispuesto en el Reglamento. El Director facultativo de obra emitird un informe donde se
determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

La falta o retraso en el suministro de materiales de construccién no podra ser alegado por el
contratista como causa de retraso en la ejecucion de las obras.

Se podran imponer penalidades para los casos de cumplimiento defectuoso e incumplimientos
previstos en la Ley.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, este debera reponer o ampliar aquella, en la cuantia
que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario
en causa de resolucion.

Ver apartado 27 del Anexo I en relacion con las penalidades previstas para este contrato.

Clausula 26. Subcontratacion

El contratista podrd concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion en los
términos previstos en la presente cldusula, salvo lo que se indica a continuacién segun esté
determinado en el apartado 20 del Anexo I a este pliego:
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En los contratos cuya ejecucion deba ir acompanada de medidas de seguridad especiales
de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias, la subcontratacion requerird
siempre la autorizacion expresa del 6érgano de contratacion (letra d) del apartado 2° del
articulo 215).

Asimismo, determinadas tareas criticas del contrato de servicios no podran ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal
(letra e) del apartado 2° del articulo 215).

La celebraciéon de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a)

b)

Si asi se prevé en el apartado 20 del Anexo I, los licitadores deberan indicar en la
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial.

En todo caso, el contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al 6rgano de contratacion
la intencidon de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar de acuerdo con el articulo 71 de la Ley.

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier
modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y
toda la informacidn necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podrd realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

Si los pliegos hubiesen impuesto a los licitadores la obligacion de comunicar las
circunstancias sefialadas en la letra a) de esta clausula, los subcontratos que no se
ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte
dias desde que se hubiese cursado la notificacion y aportado las justificaciones a que
se refiere la letra b) de esta clausula, salvo que con anterioridad hubiesen sido
autorizados expresamente, siempre que la Administracion no hubiese notificado dentro
de este plazo su oposicion a los mismos. Este régimen serd igualmente aplicable si los
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcion de su
perfil profesional.
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Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad de
dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracion es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

La infraccion de las condiciones establecidas en los parrafos anteriores para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, tendra, entre otras previstas en la Ley, y en funcion de la repercusion en la
ejecucion del contrato las siguientes consecuencias:

a) La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe
del subcontrato, cuando asi se haya previsto en el Anexo I a este pliego.

b) La resolucion del contrato, pues el cumplimiento de lo previsto en los pliegos con
respecto a la subcontratacion constituye una obligacion contractual esencial.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con
arreglo estricto a este pliego, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la
Ley.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de lo
dispuesto en esta clausula, no alterard la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningin caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas
en alguno de los supuestos del articulo 71 de la Ley.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera los
subcontratistas no tendran accion directa frente a la Administracion contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

En la fase de ejecucion del contrato, si la empresa contratista pretende modificar las empresas
subcontratadas, el 6érgano de contratacion deberd autorizar la modificacion de las empresas
subcontratistas identificadas en la licitacion, segun lo que prevé el articulo 215.2.c) de la Ley.
Esta autorizaciéon no se otorgard si no se cumplen las mismas condiciones de solvencia
ofrecidas en la fase de licitacion.

La empresa contratista velard por que las empresas suministradoras de los bienes y de los
productos utilizados en la ejecucion del contrato cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, laboral y social, establecidas en el derecho de la Union Europea, el
derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho que vinculan al
Estado y a las Administraciones Publicas, en particular las establecidas en el anexo V de la
ley 9/2017, de 8 de noviembre.

25



Clausula 27. Pagos a subcontratistas y suministradores

El contratista esta obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado
en los plazos y condiciones que se indican en el articulo 216 de la Ley.

Clausula 28. Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores

Los contratistas adjudicatarios remitiran al ente publico contratante, cuando este lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar a solicitud del ente publico contratante justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la Ley y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiciones
especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se
contengan en los pliegos, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se
impongan por este motivo.

Clausula 29. Supuestos de sucesion del contratista

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuara el
contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusion, que quedara
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los
supuestos de escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuara el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedara
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reuna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibicién de contratar, o que las diversas
sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad
de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen
solidariamente con aquellas de la ejecucion del contrato. Si no pudiese producirse la
subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones necesarias
se resolvera el contrato, considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion
por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberda comunicar al o6rgano de contratacion la
circunstancia que se hubiere producido, suspendiéndose el coémputo de los plazos legalmente
previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el
cumplimiento de las condiciones de subrogacion.

Cuando como consecuencia de las operaciones mercantiles a que se refiere el parrafo primero
de esta clausula se le atribuyera el contrato a una entidad distinta, la garantia definitiva podra
ser, a criterio de la entidad otorgante de la misma, renovada o reemplazada por una nueva
garantia que se suscriba por la nueva entidad teniéndose en cuenta las especiales
caracteristicas del riesgo que constituya esta tltima entidad. En este caso, la antigua garantia
definitiva conservara su vigencia hasta que esté constituida la nueva garantia.
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Cuando el contratista inicial sea una union temporal de empresas, se estard a lo establecido en
el articulo 69 de la Ley.

Clausula 30. Sucesion en el procedimiento

Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la formalizacién del contrato se
produjese una operacion de fusion, escision, transmision del patrimonio empresarial o de una
rama de la actividad, le sucederd a la empresa licitadora o candidata en su posicion en el
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision
o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre
que retna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion de contratar.

A los efectos anteriores la empresa deberda comunicar al oOrgano de contratacion la
circunstancia que se hubiere producido.

Clausula 31. Cesion

Al margen de los supuestos de sucesion del contratista previstos en el articulo 98 de la Ley,
no sera posible la modificacion subjetiva de los contratos.

Clausula 32. Modificacion del contrato

Sin perjuicio de los supuestos previstos en la Ley respecto a la sucesion en la persona del
contratista, cesion del contrato, revision de precios y ampliacion del plazo de ejecucion, los
contratos administrativos sélo podran ser modificados por razones de interés publico en los
casos y forma previstos en la Ley.

Cuando asi se haya previsto en los pliegos (ver apartado 28 del Anexo I), los contratos
podran modificarse durante su vigencia hasta un maximo del veinte por ciento del precio
inicial, IVA excluido, segun las formas, contenidos y condiciones dispuestas en el articulo
204 de la Ley. Estas modificaciones seran en todo caso obligatorias para el contratista

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden
de conformidad con lo establecido en el articulo 206. En caso de que la modificacion suponga
supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no tendrd derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

En los supuestos de modificacion del contrato no previstas recogidas en el articulo 205 de la
Ley, las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para los
contratistas cuando implique, aislada o conjuntamente, una alteraciéon en su cuantia que no
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Antes de proceder a la
modificacion del contrato en estos supuestos, deberd darse audiencia al redactor del proyecto,
o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al
organo de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior
a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo anterior la modificacion no resulte
obligatoria para el contratista, la misma solo sera acordada por el 6rgano de contratacion
previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de
conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211 de la Ley.
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Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del contrato y
se cumplan los requisitos de la Ley, se sustanciara, con caracter general, el siguiente
procedimiento:

a) La direccion facultativa de la obra recabara del 6rgano de contratacién autorizacion, a
través del Servicio correspondiente, para iniciar expediente de modificacion de
contrato (proyecto modificado), adjuntando memoria que contendrd, como minimo los
siguientes extremos: justificacion de las causas de la modificacion, descripcion basica
de la obra a realizar, importe de la modificacion, indicacion si la redaccion del
proyecto modificado conllevaria la suspension temporal, total o parcial, de las obras en
curso ¢ indicacion si cabe del aumento estimado del plazo por la ejecucion del
proyecto modificado.

b) Autorizacion mediante Resolucion Rectoral de redaccion de la modificacion del
proyecto, que podra conllevar acuerdo de suspension temporal, total o parcial de la
obra. En este ultimo caso, continuaran las obras que no hayan sido objeto de
suspension.

c¢) Firma de acta de suspension por parte del contratista, el Director facultativo de la obra
y en su caso el delegado de la obra.

d) Redaccion de la modificacion del proyecto y aprobacion técnica de la modificacion.

e) Audiencia al contratista y en su caso, al redactor del proyecto o de las especificaciones
técnicas (si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al 6rgano de contratacion
en virtud de un contrato de servicios), por plazo minimo de tres dias naturales.

f) Acta de replanteo del proyecto.
g) Informe de la Asesoria Juridica

h) Informe de la Auditoria Interna Auditoria Interna, en este caso si supone aumento o
disminucién del gasto.

1) Aprobacion del expediente por el Rector, que conllevara la aprobacion del gasto.
j) Peticién de documentacion administrativa al contratista, por plazo de diez dias hébiles.
k) Firma de modificado por Rector y contratista.

1) Acta de reinicio de obras, en caso de que haya habido suspension temporal total, o
continuacion, en su caso, de las partidas paralizadas.

En el caso de modificaciones no previstas en el contrato, el informe del responsable debera
incidir especialmente en los aspectos contemplados en el articulo 205 de la Ley.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion. A estos efectos no se consideraran las
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision del mismo
conforme a lo sefialado en el Capitulo II del Titulo IIT del Libro I de la Ley (articulos 103 a
105).
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Clausula 33. Extincion del contrato
Los contratos se extinguiran por su cumplimiento o por resolucion.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

La constatacion del cumplimiento, se realizara por la Comision que, a tal efecto, designe la
Universidad de Cantabria en un acto formal y positivo de recepcion o conformidad dentro del
mes siguiente de haberse producido la entrega o realizacion del objeto del contrato, al que
concurrira al menos el Director facultativo de la obra y el contratista.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, el contratista comunicard por escrito a la
Direccion facultativa de la obra, con al menos 45 dias habiles de antelacion, la fecha prevista
para la terminacidn o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion,
de acuerdo con lo establecido en el art. 163 del Reglamento.

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a
cuenta de la liquidacién del contrato.

En el caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta y el Director facultativo de las mismas senalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos; si el plazo transcurre sin
haberse corregido se podra conceder otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
Director facultativo de la obra las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia, salvo que las circunstancias concurrentes hayan
aconsejado solicitar, o el contratista haya ofertado, un plazo de garantia mayor.

Recibida las obras, se procedera seguidamente a su medicion general, con asistencia del
contratista, formulandose por el Director facultativo de las obras, en el plazo de un mes desde
la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto,
en el acta de recepcion el Director facultativo de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha
medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto. Excepcionalmente, en funcion
de las caracteristicas de las obras, podrd establecerse un plazo mayor en Anexo I a este
pliego. El contratista tiene la obligacion de asistir. De dicho acto se levantara acta.

Cuando por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta
en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde
que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcion de las obras y en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Las obras se entregaran perfectamente limpias de forma que no sea necesaria una nueva
actuacion de limpieza para poderlas utilizar para el fin previsto.

Desde la finalizacion de la ejecucion de la obra y hasta su recepcion, el contratista quedara
obligado a la conservacion y vigilancia de la misma, siendo responsable de los dafos que se
produzcan.
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Seran causas de resolucion del contrato de obras, ademas de las generales previstas en el
articulo 211 de la Ley, las senaladas en el articulo 245 de la misma, y las expresamente
recogidas en los pliegos.

Los efectos de la resolucion son, ademas de los previstos con cardcter general en el articulo
213 de la Ley, los sefialados en el articulo 246 de la misma.

La resolucion del contrato dard derecho al contratista, en todo caso, a la comprobacion,
medicion y liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista. Sera necesaria la citacion de este, en el
domicilio que figure en el expediente de contratacion, para su asistencia al acto de
comprobacion y medicion.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada
la garantia y deberd, ademads, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Clausula 34. Plazo de garantia técnica y devolucion de la garantia definitiva

El plazo de garantia se fija en un afio, como minimo, a contar desde la fecha del acta de
recepcion, salvo que circunstancias especiales hagan conveniente la exigencia de un plazo
distinto, que se determinara en el apartado 29 del Anexo 1.

Si el adjudicatario al formular su proposicion hubiese ofertado un plazo de garantia mayor,
sera ¢ste el que regule el contrato.

Si durante el plazo de garantia se acreditara la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados, el 6rgano de contratacion tendra derecho a reclamar del contratista la subsanacion
de los mismos.

La garantia definitiva responderd de la inexistencia de vicios o defectos de las obras
realizadas durante el plazo de garantia que se haya previsto en el contrato. Igualmente
responderd, en general, de cualesquiera dafios o perjuicios que pudieran irrogarse a la
Universidad con motivo de la ejecucion del contrato. Durante el plazo de garantia el
contratista tiene derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en
relacion al cumplimiento de la prestacion contratada.

Asimismo, durante el plazo de garantia cuidara el contratista de la conservacion de las obras
con arreglo a lo previsto en el proyecto y seglin las instrucciones que reciba de la direccion de
la obra.

Si incumpliese tal obligacion dando lugar a que peligren las obras, éstas se ejecutaran por la
propia Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En los quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de
la obra emitira informe sobre el estado de la misma. Si éste fuera favorable, el contratista
quedard relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto para la responsabilidad por
vicios ocultos establecido en el articulo 244 de la Ley, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las obligaciones pendientes.

Terminado el plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la misma, el contratista quedard exento de
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responsabilidad por razén de la prestacion efectuada y se procederd a la devolucion de la
garantia conforme a lo dispuesto en el articulo 111 de la Ley.

Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el Director
facultativo de la obra procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de las obras sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliacion del plazo de garantia.

El contratista tendra derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que deba realizar
para restablecer en la obra las condiciones debidas si prueba que los dafos y deterioros
observados han sido ocasionados por el mal uso que de la obra hubieran hecho los usuarios o
la entidad encargada de la explotacion y no por el incumplimiento de sus obligaciones de
vigilancia y policia de las obras o por cualquier otro incumplimiento contractual; pero no
quedara exonerado de la obligacion de llevar a cabo los citados trabajos.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccion, debidos a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
¢éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afos a contar desde la recepcion.

Clausula 35. Prerrogativas de la administracion

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos senalados en la Ley, el 6rgano
de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la
ejecucion del mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6érgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los
limites establecidos en la Ley para cada tipo de contrato.

Los acuerdos deberan ser adoptados previo informe del Servicio Juridico correspondiente,
salvo en los casos previstos en los articulos 109 y 195 de la Ley.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a las
prerrogativas establecidas en la Ley, debera darse audiencia al contratista.
Clausula 36. Recursos y jurisdiccion competente

Los acuerdos adoptados pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos.

La Jurisdiccion competente en relacion con las cuestiones que se susciten con los contratos
serd la que se detalla en el articulo 27 de la Ley, correspondiendo como fuero aplicable el de
los tribunales de Santander. La participacion en la licitacion supone la renuncia expresa de los
licitadores al fuero que pudiera corresponderles.

Los actos que se dicten en este tipo de procedimientos podran ser objeto de recurso de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicciéon Contencioso-administrativa.

Clausula 37. Disposiciones en materia de proteccion de datos en el desarrollo y ejecucion
de la prestacion a contratar

Cuando la ejecucion del contrato lleve aparejados el acceso o tratamiento de datos personales,
se realizard con sujecion a lo dispuesto en la Disposicion Adicional vigésimo quinta de la
Ley, Reglamento General de Proteccion de Datos (Reglamento UE 2106/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, RGPD en adelante), Ley Organica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales,
teniéndose en cuenta de forma especial lo previsto en los puntos siguientes. El adjudicatario
asume la obligacion de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Union Europea
en materia de proteccion de datos. Esta obligacion tiene el cardcter de obligacion contractual
esencial, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 202.1 de la Ley.

El deber de confidencialidad sobre los datos personales a los que se acceda con ocasion de la
ejecucion del contrato se mantendra por tiempo indefinido.

Cuando en la ejecucion del contrato se tenga o deba tenerse acceso a datos de caracter
personal de ficheros y tratamientos que sean responsabilidad de la Universidad de Cantabria,
las empresas adjudicatarias, que tendran la consideracion de encargados de tratamiento,
quedan obligadas a tomar las medidas de seguridad de indole técnica y organizativa
necesarias que eviten cualquier uso ilegitimo de dichos datos, su revelacion o alteracion y en
general al cumplimiento de las disposiciones aplicables en la materia. Asimismo, la empresa
hara guardar al personal a su servicio o vinculado la debida confidencialidad. A los efectos
anteriores, en el contrato se incluird, si procediera en razén a su objeto y cumplimiento, una
clausula que contemple las circunstancias mencionadas, asi como las establecidas en el
articulo 28 del RGPD, o se suscribira un documento anexo con el mismo contenido, que la
adjudicataria vendra obligada a firmar.

Cuando finalice la prestacion contractual, los datos de caradcter personal deberdn ser
destruidos o devueltos a la Universidad, conforme disponga el documento contractual citado
anteriormente, al responsable del tratamiento, o al encargado que aquélla hubiese designado.
El contratista, no obstante, debera conservar debidamente bloqueados los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relacion con la UC.

El tratamiento de datos personales por un tercero que actie por cuenta del contratista sélo sera
posible si el contrato de encargo de tratamiento o clausulado correspondiente firmado entre la
Universidad y el adjudicatario asi lo hubiera especificado, debiendo firmar a su vez el citado
tercero y el contratista un documento contractual con los requisitos previstos en el articulo 28
del RGPD, vy tratarse los datos, en todo caso, con arreglo a las instrucciones del responsable
del tratamiento dadas al contratista principal. En todo caso, la subcontratacion solo podra
realizarse en los términos y con la autorizacién prevista en el contrato de encargado de
tratamiento o clausulado correspondiente firmado entre la Universidad y el adjudicatario.

Si esos otros encargados (subcontratistas) incumplen sus obligaciones de proteccion de datos,
el encargado inicial (contratista principal) seguird siendo plenamente responsable ante el
responsable del tratamiento (Universidad de Cantabria) por lo que respecta al cumplimiento
de las obligaciones de los otros encargados. Sera el contratista principal el que, en todo caso,
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quede obligado frente a la Universidad de Cantabria en todas las obligaciones derivadas del
sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de
datos.

Cuando en la ejecucion del contrato no deba tenerse acceso a datos personales que pudieran
encontrarse en los ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, el contrato
recogera expresamente la prohibicion para el personal de la empresa adjudicataria de acceder
a dichos datos y la obligacion de secreto respecto a los datos que, no obstante, hubiera podido
conocer con motivo de la ejecucion del contrato.

En caso de que el adjudicatario trate, con ocasion de la prestacion, datos de caracter personal
por cuenta propia, le corresponderd la responsabilidad exclusiva de tal tratamiento como
responsable del mismo.

Clausula 38. Informacion sobre el tratamiento de datos de proveedores y licitadores en
desarrollo del procedimiento de licitacion y en la ejecucion de la prestacion contratada

Tratamiento v finalidad

Los datos de los licitadores, asi como de los proveedores, contratistas y sus representantes o
designados para la ejecucion del contrato, se incorporaran a sus ficheros de gestion
presupuestaria y contable y demads tratamientos realizados para la contratacion administrativa,
cuya finalidad es el desarrollo de la gestion econdomica de la Universidad. Su tratamiento
responderd, en consecuencia, exclusivamente al necesario para desarrollar y documentar el
procedimiento de licitacion, mantener la relacion contractual, asi como para las cesiones y
comunicaciones previstas en la normativa aplicable.

Los licitadores deberan poner en conocimiento de su personal esta informacion.

Responsable del tratamiento de los datos

Identidad: Gerente de la Universidad de Cantabria.

Direccion postal: Universidad de Cantabria. Gerencia. Pabellon de Gobierno.
Avda. de los Castros n° 54. 39005 Santander (Cantabria).

Teléfono: + 34 942 201 500.

Correo electronico: seguridaddelainformacion@unican.es

Plazos o criterios de conservacion de los datos

Los datos indicados, y todos los que puedan generarse en el desarrollo del procedimiento de
licitacién o en desarrollo y ejecucion del contrato, podran ser conservados permanentemente
en tanto que se encuentren incorporados en documentos administrativos publicos.

Decisiones automatizadas, perfiles vy 16gica aplicada:

Sus datos no se utilizaran para decisiones automatizadas ni para la elaboracion de perfiles.

Legitimacion para el tratamiento de los datos

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una mision realizada en interés publico o
en el ejercicio de poderes publicos conferidos a la Universidad de Cantabria (articulo 6.1 ¢)
del Reglamento General de Protecciéon de Datos, o bien para la ejecucion de un contrato
(articulo 6.1 b).
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Comunicacion de datos

Los datos podran ser comunicados:

— A la Agencia Tributaria

— A la Intervencion General de la Comunidad Auténoma o de la Administracion del
Estado.

— A entidades publicas o privadas encargadas de la auditoria de las cuentas de la
Universidad de Cantabria.

— Al Tribunal de Cuentas

— A cualesquiera otros o6rganos o entidades, nacionales o comunitarios que, con base en
normas de obligado cumplimiento, deban acceder a la documentacion soporte del
gasto publico.

Todo ello en aplicacion de las normas sobre control del gasto publico, subvenciones y demas
concordantes

Derechos
Los interesados tienen los derechos siguientes:

e Solicitar el acceso a los datos personales que tratamos sobre usted.
e Solicitar su rectificacion o supresion.

e Solicitar la limitacion de su tratamiento.

e Oponerse a su tratamiento.

e Portabilidad de sus datos

Estos derechos podran ejercerse ante el responsable del tratamiento indicado anteriormente.
La normativa e impresos estan disponibles en la siguiente direccion:

web.unican.es/RGPD/politicaprotecciéndatos

Si se presenta una solicitud para el ejercicio de estos derechos y se considera que no ha sido
atendida adecuadamente por nuestra institucion, podra presentarse una reclamacion ante la
Agencia Espafiola de Proteccion de Datos.

Origen de los datos

Los datos que se tratan proceden del propio licitador o adjudicatario, su representante legal o
apoderado, asi como de Registros Publicos y Administraciones Publicas.

Categorias de datos que se tratan

— Datos identificativos
— Datos de contacto (postales, electronicos, telefonicos, entre otros)
— Datos econémicos

Clausula 39. Transparencia en la contratacion publica

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo,
de Transparencia de la Actividad Publica, serd exigible la transparencia contenida en el
mismo en lo relativo a la informacion a publicar de los contratos.
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U ‘ : ‘ gg l\éeqrglltddgb?iq R.R. 684/25 (05-06-2025)

ANEXO I AL PCAP

1. OBJETO DEL CONTRATO:

EN CASO DE QUE NO SE HAYAN ESTABLECIDO LOTES, LA JUSTIFICACION ES LA
SIGUIENTE:

Clasificacion CPV:
Otros sistemas de clasificacion:

En caso de que el objeto del contrato se haya subdividido por lotes, los licitadores podran
participar en todos los lotes y pueden resultar adjudicatarios de todos ellos, no
estableciéndose numero maximo de lotes que puedan adjudicarse a cada licitador, salvo
que a continuacion se establezca lo contrario:

Justificacion de no dividir en lotes el objeto del contrato:
2. UNIDAD DE DESTINO:
3. NUMERO DE EXPEDIENTE:
4. JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL PROCEDIMIENTO:
5. CLASE DE TRAMITACION: [] ORDINARIA [ ] URGENTE

6. PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION, IVA INCLUIDO: €
Base imponible: € IVA: € (% de IVA: )
(ver desglose en el proyecto de la obra)

Aplicacion presupuestaria y distribucion por anualidades si procede:

Distribucién o
. Base Imponible LV.A. Importe Total
Anualidades
-€ € -€
-€ € -€
-€ € -€
-€ € -€
TOTAL € € €

Tramitacion anticipada: SI [] NO []

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, incluidas las posibles prorrogas y la totalidad de
las modificaciones previstas, IVA excluido:

Método de calculo empleado para calcular el valor estimado:

8. SISTEMA DE REVISION DE PRECIOS:
[ ] Vigencia del contrato:
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10.

11.

12.

13.

14.

[] Prérrogals:

. PLAZOS TOTALES, Y EN SU CASO PARCIALES, DE EJECUCION:

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DESEMPATE
Justificacion de los criterios:

Justificacion de la eleccion de las formulas: La/s formula/s establecida/s son transparentes
y no discriminatorias y ponderan de forma proporcional, todas las ofertas, en funcion de
las caracteristicas del o los criterios de valoracion establecidos.

MEJORAS

St [] NoO []

Elementos o unidades de obra sobre las que recaen las mejoras:
Contenido del Proyecto bésico:

Plazo de la aportacion por el adjudicatario del Proyecto de construccion de las mejoras:

COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION

CRITERIOS DE DETERMINACION DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se considera un parametro objetivo para apreciar que las proposiciones no pueden
ser cumplidas como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados en todo caso la indicacion de un precio inferior a los costes
salariales minimos por categoria profesional segun el convenio laboral vigente.

EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTACION DE OFERTAS POR MEDIOS
ELECTRONICOS

[] No resulta exigible en este procedimiento el empleo de medios electronicos en el
procedimiento de presentacion de ofertas debido a:

[] dado el caracter especializado de la contratacion, el uso de medios electronicos
requeriria herramientas, dispositivos o formatos de archivo especificos que no
estin en general disponibles o no aceptan los programas generalmente
disponibles.

[] las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la
descripcion de las ofertas utilizan formatos de archivo que no pueden ser
procesados por otros programas abiertos o generalmente disponibles o estan
sujetas a un régimen de licencias de uso privativo y el 6rgano de contratacion
no pueda ofrecerlas para su descarga o utilizacion a distancia.
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[ ] la utilizacion de medios electronicos requiera equipos ofimaticos
especializados de los que no disponen generalmente los Organos de
contratacion.

[] los pliegos de la contratacion requieran la presentacion de modelos fisicos o a
escala que no pueden ser transmitidos utilizando medios electronicos.

[] wviolacién de la seguridad de los medios electronicos

[] para proteger informacion especialmente delicada en los términos de la
disposicion adicional decimoquinta
(informe justificativo en el expediente)

En este caso el envio de informacion se realizara:

[l por correo:
[] por cualquier otro medio apropiado:

[[] mediante una combinacion de correo o de cualquier otro medio apropiado y de
medios electronicos:

15. INSCRIPCION ROLECE O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANTABRIA
[] Seexigira a los licitadores estar inscritos en el ROLECE

[] No se exigira a los licitadores estar inscritos en el ROLECE. Justificacion:

16. SOBRES
[ ] MODALIDAD 1: SOBRE UNICO
Documentacion adicional a presentar, en su caso, en el sobre Unico:

[] otra documentacion adicional a la establecida en los pliegos:

[ | MODALIDAD 2: DOS SOBRES
Documentacion adicional a presentar, en su caso, en los sobres:
SOBRE 1
[] otra documentacion adicional a la establecida en los pliegos:
SOBRE 2:

[] otra documentacion adicional a la establecida en los pliegos:
17. HABILITACION:

18. SOLVENCIA
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA:

a) [] Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres tltimos
disponibles por importe igual o superior al minimo exigido de: €
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[] Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el contrato, referido al
mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles por importe igual o superior al

minimo exigido de: €
b) [] Seguro por riesgos profesionales. Condiciones:
¢) [] Patrimonio neto por importe igual o superior al minimo exigido de: €
[ ] Ratio entre activos y pasivos igual o superior al minimo exigido de: €

d) [] Periodo medio de pago a los proveedores del empresario.

NOTA: Cuando no se concrete ninguna de las opciones anteriores, la acreditacion se
efectuara por los medios que se indican para tal caso en la cldusula 16 del PCAP.

SOLVENCIA TECNICA:

a) [] Importe minimo anual: €
b) [ ] Condiciones minimas exigidas:
¢) [] Condiciones minimas exigidas:
d) [] Condiciones minimas exigidas:
e) [] Condiciones exigidas:
f) [] Condiciones exigidas:

NOTA: Cuando no se concrete ninguna de las opciones anteriores, la acreditacion se
efectuara por el medio que se indica para tal caso en la cldusula 16 del PCAP.

Cuando el valor estimado de la obra sea inferior a 500.000 €, y el contratista sea una
empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad
inferior a cinco afios, acreditara su solvencia técnica por el siguiente medio:

Clasificacion
[] Exigible (contrato de obra cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €)
[ ] No exigible (contrato de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 €)

GRUPO: SUBGRUPO: CATEGORIA:

Concrecion de las condiciones de solvencia. Adscripcion de medios:

[] Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o
materiales siguientes:

[] este compromiso de adscripcion reviste el caracter de obligacion contractual
esencial.

[] se establecen penalidades en caso de que incumpla este compromiso por el
adjudicatario.

[ ] Los licitadores deberan especificar en la oferta (declaracion responsable que figura
como modelo Anexo III) los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato.

19. GARANTIA DEFINITIVA
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

UC | hgsdad,

[] Constitucién de garantia definitiva del 5% del precio final ofertado por los
licitadores, IVA excluido.

[ ] Constitucién de garantia complementaria de hasta un 5% del precio final ofertado
por el licitador, IVA excluido. Porcentaje adicional al 5% ya exigido: %
Motivacion: (debera acordarse mediante resolucion motivada):

[ ] Exencién por:

SUBCONTRATACION

[] laejecucion del contrato debe ir acompafiada de medidas de seguridad especiales de
acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias, por lo que la subcontratacion de
la prestacion o parte de la misma que se indica a continuacioén debera ser autorizada
expresamente por el 6rgano de contratacion:

Indicacion de las disposiciones que lo justifican:

[] determinacion de tareas criticas no podran ser objeto de subcontratacion, debiendo
ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal: (la
determinacion de las tareas criticas debera ser objeto de justificacion en el expediente
de contratacion).

[ ] obligacién de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto
subcontratar:

En caso afirmativo, los licitadores tengan la intencién de subcontratar alguna parte
del contrato a terceros, deberan indicarlo en la oferta, sefialando la parte del contrato
a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas
a los que vaya a encomendar su realizacion.

SEGUROS

[ ] EL CONTRATISTA HA DE DESIGNAR A UNA PERSONA COMO DELEGADO DE
OBRA, QUE HABRA DE SER:

[] SE DEBERA PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO (obligatorio en todo caso
cuando la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad).

LA UNIVERSIDAD DESIGNA COMO DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA A:

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE CARACTER
SOCIAL, ETICO, AMBIENTAL O DE OTRO ORDEN:

Las condiciones especiales de ejecucion establecidas estdn vinculadas al objeto del
contrato y se integran en los aspectos de las prestaciones a realizar, considerandose
idoneas para el mismo.
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26.

A estas condiciones se les atribuye el caracter de obligacién contractual esencial, a los
efectos previstos en la Ley.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OTRO ORDEN:

[ 1 Obligacion de informacion sobre las condiciones de subrogacion en contratos de
trabajo prevista en el art. 130 de la Ley (arts. 122.3, 130):

X Condiciones especiales de ejecucion establecidas en el articulo 217 la Ley,
concerniente a la obligacion de remitir al ente publico contratante, a solicitud de
este, la informacion referida a comprobacion de los pagos a los subcontratistas o
suministradores

X] Condiciones establecidas en el apartado 2 del articulo 215 de la Ley para proceder
a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratacion (art. 215.3)

[] Compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello.

] Otras condiciones:

A estas condiciones se les atribuye el caracter de obligacion contractual esencial, y su
incumplimiento podra ser causa de resolucion del contrato, sin perjuicio de que el 6rgano
de contratacion opte por la imposicion de penalidades previstas en el pliego.

ABONO DEL PRECIO

[ ] Sefialar si las certificaciones se expediran con otra periodicidad que no sea mensual:

[ ] Sefialar si se haran abonos a cuenta por operaciones preparatorias por materiales
acopiados y/o por instalaciones y equipos, en cuyo caso, se constituird una garantia
por idéntico importe al de los abonos a cuenta:

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, a efectos de
su remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la
factura debera constar la identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la
oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcion de contabilidad), y de la unidad
tramitadora, con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio
Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas:

()rgano gestor: ()rgano de contratacion:

¢ DENOMINACION:
e CODIGO DIR3:
e DIRECCION POSTAL:

Oficina contable: Organo que tiene atribuida la funcién de contabilidad:

e DENOMINACION:
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27.

Uc Universidad
de Cantabria

CODIGO DIR3:

Unidad tramitadora:

DENOMINACION:
CODIGO:
DIRECCION POSTAL:

Organo Destinatario del objeto del contrato:

DENOMINACION:
DIRECCION POSTAL:

PENALIDADES

[l

[l

Por demora en la ejecucion 0,60.-€ por cada 1.000.-€ del precio del contrato, por dia
de demora (art. 193) en los plazos totales o parciales de realizacion.

Por demora en la ejecucion: otras penalidades distintas de las sefaladas en el
apartado anterior, que se consideren necesarias para la correcta ejecucion del
contrato, atendiendo a las especiales caracteristicas del mismo (art. 193).

Justificacion:
Penalidades:

Por cumplimiento defectuoso de la prestacion o incumplimiento parcial de la

ejecucion de las prestaciones, cuando no se opte por la resolucion del contrato (art.
192.1):

Por incumplimiento de los compromisos de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (arts. 76.2 y 192.1):

Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el articulo
217 la Ley, concerniente a la obligacion de remitir al ente publico contratante, a
solicitud de este, la informacion referida a comprobacion de los pagos a los
subcontratistas o suministradores (ademés de haber sido calificada en los pliegos
como condicion especial de ejecucion (art. 217):

Incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral establecidas en el derecho de la Union Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las
establecidas en el anexo V de la Ley; y, en especial, los incumplimientos o los
retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa
(arts.122.3 y 201):

Por la infraccion de las condiciones establecidas en el apartado 2 del articulo 215 de
la Ley para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, penalidad de hasta un 50
por 100 del importe del subcontrato (arts. 215.3)
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[] Otras penalidades:

28. MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

NO []

SI [] (méaximo del veinte por ciento del precio inicial)

Circunstancias (supuesto de hecho objetivo que debe darse para que se produzca la
modificacién):

Alcance de las modificaciones previstas (elementos del contrato a los que afectard):

Porcentaje del precio de adjudicacion del contrato al que como maximo puedan

afectar:

29. PLAZO DE GARANTIA:

30. OTRAS CONDICIONES

Ademas de cualesquiera otras que procedan, por su caracter de obligacion esencial,

[] Indicar otras condiciones:

- procedimientos para expedientes de imposicion de penalidades se tramitaran con
propuesta de la Administracion; audiencia del contratista a evacuar en un plazo de
cinco dias habiles; informe, en su caso, del servicio procedente; informe juridico,
y acuerdo del 6rgano de contratacion.

OTROS:

— La empresa contratista debera cumplir las normas sobre subcontratacion en el sector
de la construccion.

— En caso de tratarse de un procedimiento de contratacion reservado a Centros
Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Insercion, seran de aplicacion
las siguientes clausulas:

a)

b)

Los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de
insercion que quieran participar en esta licitacion deben estar inscritos,
respectivamente, en el Registro de Centros Especiales de Iniciativa Social o
en Registro de Empresas de Insercion del departamento competente en la
materia.

Los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de
insercion que quieran participar en esta licitacion deben cumplir los
porcentajes de contratacion de personas con discapacidad o en situacion de
exclusion social previstos en sus respectivas normativas de referencia, asi
como el resto de condiciones legales que les son preceptivas.

El centro especial de empleo de iniciativa social o la empresa de insercion
que resulte adjudicataria tendra que mantener, durante todo el plazo de
ejecucion del contrato, la condicion de centro especial de empleo de
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iniciativa social o bien de empresa de insercion.

d) El centro especial de empleo de iniciativa social o la empresa de insercion
que resulte adjudicataria, s6lo podra subcontratar una parte del contrato con
otras entidades que cumplen las condiciones que la legislacion vigente
establece para los centros especiales de empleo de iniciativa social o para las
empresas de insercion.

- Recomendacion adicional para la prevencion del fraude

Ante los continuos intentos de estafa, la Universidad de Cantabria advierte que no
solicitara a sus proveedores o suministradores facturas proforma ni documentos
previos (titularidad de cuentas, certificaciones, etc.) fuera de los cauces establecidos
en estos pliegos.

El certificado de titularidad bancaria deberd ser aportado durante la fase de
ejecucion del contrato a través del Registro Electronico de la Universidad de
Cantabria y se dirigira al Servicio de Contabilidad, que podra realizar acciones de
comprobacion adicionales para garantizar la identidad de los titulares (llamadas
telefonicas, videollamadas, etc.).

En caso de duda se debera contactar personal o telefénicamente con los
responsables del contrato.

Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el pliego y sus anexos, se entenderan
referidas también a su correspondiente femenino.
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ANEXO II AL PCAP
MODELO DE OFERTA

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE

D./Dnia.: con D.N.L.:

................................................................................................................ CIF
con d0m1C1110 e
Calle: ............................................................................................................................. 1’10: .....................
Cadigo Postal: , Ttho enterado/a del anuncio del procedimiento

abierto convocado por la Universidad de Cantabriay publicado en el perfil de contratante de la

Universidad de Cantabria en fecha y de acuerdo con el Pliego Modelo de Clausulas

Administrativas Particulares y el proyecto, cuyo contenido declara conocer plenamente y cuyas

clausulas acepta incondicionalmente sin salvedad alguna, realiza la siguiente oferta:

» OFERTA ECONOMICA, IVA INCLUIDO: €

(BL. € IVA %o -€)

Total en letras:

(fecha y firma)

IMPORTANTE:

Los importes consignados en proyecto para las partidas de control de calidad y seguridad y salud, no podran sufrir
variacion. En caso contrario se rechazara la oferta.

El porcentaje de costes indirectos fijado por el proyecto no podra sufrir variacion. En caso contrario se rechazard la
oferta.

La oferta se debera acompaiiar de los documentos indicados en la clausula 15 del PCAP
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ANEXO IIT AL PCAP
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D./Dna.: con D.N.L.:

LA EMPRESA ES PYME SI [] NO [] (segin la definicion de PYME recogida en el Anexo I del
Reglamento (UE) n° 651/2014 de la Comision)

En relacion con la aportacion inicial de la documentacion acreditativa de cumplimiento condiciones
legalmente establecidas para poder contratar con el Sector Publico, relativa a la licitacion del
contrato de:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la empresa esta validamente constituida, y que conforme a su objeto social puede presentarse a
la licitacion, asi como que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta,
que la empresa cuenta con la adecuada solvencia econdmica o financiera y técnica, o en su caso la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, y que no
esta incursa en prohibicion para contratar alguna.

Que se integra la solvencia con medios externos:

[ ] SI, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 de la Ley. En este caso,
cada una de ellas deberd presentar una declaracion responsable segin este modelo
Anexo III, en la que figure la informacién pertinente.

[] NO

[] Se trata de una empresa extranjera, en cuyo caso se somete a la jurisdiccion de los Juzgados
y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles.

En caso de que en el apartado 20 del Anexo I al PCAP se haya previsto la obligacion de comunicar
en la oferta la parte del contrato que se tiene previsto subcontratar, su importe, y nombre o perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que se va a encomendar su realizacion es la siguiente:

Que se compromete a adscribir al contrato los medios personales y/o materiales exigidos, en su
caso, en el apartado 18 del Anexo I al PCAP (en caso de lotes este compromiso se entendera
referido a todos los lotes en que se haya exigido y a los que la empresa haya licitado).

Que en caso de que en el apartado 18 del Anexo I al PCAP se haya establecido como obligatorio, la
inclusion de los nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la
prestacion objeto del contrato, estos son los siguientes:



Que la direccion de correo electronico “habilitada” para efectuar notificaciones, comunicaciones e
intercambio de informacién, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional
decimoquinta de la Ley, es la siguiente:

Todo ello sin perjuicio de que, a peticion del drgano de contratacion, en cualquier momento anterior
a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, deba acreditar el cumplimiento de dichas
condiciones.

(fecha y firma)

En caso de que varios empresarios concurran agrupados en una unioén temporal, se aportara una
declaracion responsable por cada empresa que constituya la UTE.



ANEXO 1V AL PCAP
MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D. , con DN.I, n°

segun el poder .seguin se acredita en
D , con D.N.L, n°
y domicilio en C/

A. SE COMPROMETEN
1°.- A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato para
2°.- A constituirse en Unidén de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

3°.- La participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus competencias, en la Union Temporal de

Empresarios, seria la siguiente:

Empresa 1 % del precio del
Contrato
Empresa 2 % del precio del
Contrato

4°.- Designan a D. , para que,

durante toda la vigencia del contrato, ostente la plena representacion de la Unidon Temporal de Empresarios ante
la Universidad de Cantabria. El domicilio a efectos de notificaciones de la Unién Temporal de Empresarios sera:

Fdo. : Fdo. :
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