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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Ingeniería Industrial Obligatoria. Curso 1Tipología y 

Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de TelecomunicaciónCentro

INSTALACIONES

INSTALACIONES, PLANTAS Y CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

Módulo / materia

M1215        - ProyectosCódigo y 

denominación

5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma de 

impartición

Forma de 

impartición
Presencial

DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS Y PROCESOSDepartamento

MARIA DEL CARMEN RUIZ PUENTEProfesor 

responsable

mdelcarmen.ruiz@unican.esE-mail

E.T.S.I. Industriales y Telecomunicación. Planta: - 3. DESPACHO (S3041)Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Materias de la ingeniería orientadas al diseño y cálculo de proyectos de instalaciones.

Materias de proyectos, seguirdad y medio ambiente.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.  2

Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares  3

Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+I en plantas, 

empresas y centros tecnológicos

 3

Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 

contextos más amplios y multidisciplinares

 3

Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

 3

Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

 3

Gestión del tiempo  1

Adaptación al entorno  1

Comunicación interpersonal  1

Trabajo en equipo  1

Creatividad  1

Innovación  1

Gestión de proyectos  1

NivelCompetencias Específicas

Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.  3

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las diferentes disciplinas de ingeniería que intervienen en la realización de un proyecto industrial.-

Identificar y definier el alcance, tareas y recursos necesarios para la realización de un proyecto.-

Identificar y definir los factores clave en la gestión de proyectos.-

Concocer y saber aplicar las técnicas y herramientas de gestión de proyectos.-

Conocer y saber aplicar las características y métodos de la dirección de proyectos.-

4. OBJETIVOS

Diferenciar los tipos de proyectos y sus etapas para detectar los factores determinantes en el cumplimiento de los 

objetivos.

Analizar la viabilidad de los proyectos y aplicar las técnicas de evaluación y selección como etapa previa a su desarrollo y 

ejecución.

Identificar al director de proyecto como figura clave en la gestión de equipos multidisciplinares.

Plantear y aplicar una metodología de gestión para lograr el éxito de los proyectos.

Conocer y aplicar los procesos de gestión del coste, plazos, calidad, recursos, riesgos, contratación y compras.

Conocer y aplicar las técnicas y herramientas de gestión de proyectos.

Detectar y abordar las múltiples oportunidades de asistencia técnica y peritación derivadas de los proyectos industriales.

Plantear y redactar los informes técnicos complementarios de un proyecto.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

BLOQUE TEMÁTICO 1: CICLO DE VIDA DEL 

PROYECTO

 5,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,50  0,00  3,00 21  0.00  0.00

BLOQUE TEMÁTICO 2: VIABILIDAD DEL PROYECTO  5,00  0,00 5,00  0,00  2,00  1,00  5,00  4,00 22  0.00  0.00

BLOQUE TEMÁTICO 3: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

DEL PROYECTO

 5,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,50  10,00  4,00 23  0.00  0.00

BLOQUE TEMÁTICO 4: GESTIÓN INTEGRADA DEL 

PROYECTO

 5,00  0,00 0,00  0,00  1,00  1,00  10,00  4,00 24  0.00  0.00

BLOQUE TEMÁTICO 5: TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

DE GESTIÓN

 0,00  0,00 5,00  10,00  3,00  1,00  10,00  4,00 35  0.00  0.00

BLOQUE TEMÁTICO 6: EJECUCIÓN Y CONTROL DE 

PROYECTOS INDUSTRIALES

 5,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,50  0,00  3,00 26  0.00  0.00

BLOQUE TEMÁTICO 7: EJECUCIÓN Y CONTROL DE 

PROYECTOS DE I+D+i

 5,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,50  0,00  3,00 27  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 30,00  10,00  10,00  0,00  10,00  5,00  35,00  25,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen escrito  50,00 Examen escrito Sí Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

junioFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Evaluación continua  50,00 Otros No Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

enero-marzo-mayoFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

De Cos, M., 1995; Teoría General del Proyecto. Ingeniería de Proyectos/Project Engineering. Síntesis, Madrid.

De Cos, M., 1995; Teoría General del Proyecto. Dirección de Proyectos/Project Management. Síntesis, Madrid.

Project Management Institute (PMI), 1998; Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos. Traducción de "A 

Guide to the Project Management Body of Knowledge". PMI, Upper Darby (PA), 1996. Traducida por la Asociación 

Española de Ingeniería de Proyectos AEIPRO.

Heredia, R, 1995; Dirección Integrada de Proyectos: “Project Management”. Universidad Politécnica de Madrid.

Kerzner, H., 2001; Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Van Nostrand 

Reinhold, New York.

Kerzner, H., 2006; Project Management: Case Studies. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.

Complementaria

Romero, C., 1997; Técnicas de Programación y Control de Proyectos. Pirámide, Madrid.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Microsoft Project E.T.S.I.I.T.
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10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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