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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Titulo/s Master Universitario en Ingenieria Industrial Tipologia y Obligatoria. Curso 1
Curso
Centro Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicacion

Modulo / materia

INSTALACIONES
INSTALACIONES, PLANTAS Y CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

Caédigo y M1215 - Proyectos

denominacion

Créditos ECTS 5 Cuatrimestre Cuatrimestral (2)
Web

Idioma de Espafiol Forma de Presencial
imparticion imparticion

Departamento DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS Y PROCESOS

Profesor MARIA DEL CARMEN RUIZ PUENTE

responsable

E-mail

mdelcarmen.ruiz@unican.es

Numero despacho

E.T.S.l. Industriales y Telecomunicacion. Planta: - 3. DESPACHO (S3041)

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Materias de la ingenieria orientadas al disefio y calculo de proyectos de instalaciones.
Materias de proyectos, seguirdad y medio ambiente.
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3. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas Nivel
Proyectar, calcular y disefiar productos, procesos, instalaciones y plantas. 2
Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares 3
Poder ejercer funciones de direccién general, direccién técnica y direccion de proyectos 1+D+l en plantas, 3

empresas y centros tecnoldgicos

Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 3
contextos mas amplios y multidisciplinares

Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 3
informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicacion de sus conocimientos y juicios.

Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones Ultimas que las sustentan- a publicos 3
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigliedades.

Gestion del tiempo 1
Adaptacion al entorno 1
Comunicacion interpersonal 1
Trabajo en equipo 1
Creatividad 1
Innovacion 1
Gestion de proyectos 1
Competencias Especificas Nivel
Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorias, verificaciones, ensayos e informes. | 3

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar las diferentes disciplinas de ingenieria que intervienen en la realizacion de un proyecto industrial.

- Identificar y definier el alcance, tareas y recursos necesarios para la realizaciéon de un proyecto.

- Identificar y definir los factores clave en la gestion de proyectos.

- Concocer y saber aplicar las técnicas y herramientas de gestion de proyectos.

- Conocer y saber aplicar las caracteristicas y métodos de la direccion de proyectos.

4. OBJETIVOS

Diferenciar los tipos de proyectos y sus etapas para detectar los factores determinantes en el cumplimiento de los
objetivos.

Analizar la viabilidad de los proyectos y aplicar las técnicas de evaluacion y selecciéon como etapa previa a su desarrollo y
ejecucion.

Identificar al director de proyecto como figura clave en la gestidén de equipos multidisciplinares.

Plantear y aplicar una metodologia de gestion para lograr el éxito de los proyectos.

Conocer y aplicar los procesos de gestion del coste, plazos, calidad, recursos, riesgos, contratacion y compras.

Conocer y aplicar las técnicas y herramientas de gestiéon de proyectos.

Detectar y abordar las multiples oportunidades de asistencia técnica y peritacion derivadas de los proyectos industriales.

Plantear y redactar los informes técnicos complementarios de un proyecto.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y METODOS DOCENTES
ACTIVIDADES

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicacion

HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoria (TE) 30
- Practicas en Aula (PA) 10
- Practicas de Laboratorio (PL) 10
- Horas Clinicas (CL)
Subtotal horas de clase 50
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)
- Tutorias (TU) 10
- Evaluacion (EV) 5
Subtotal actividades de seguimiento 15
Total actividades presenciales (A+B) 65
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG) 35
Trabajo autonomo (TA) 25
Tutorias No Presenciales (TU-NP)
Evaluacion No Presencial (EV-NP)

Total actividades no presenciales 60

HORAS TOTALES 125
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6. ORGANIZACION DOCENTE

CONTENIDOS TE PA PL CL TU EV TG TA LL; "5\‘\; Semana

1 BLOQUE TEMATICO 1: CICLO DE VIDA DEL 5,00 0,00 0,00 0,00/ 1,00f 0,50 0,00 3,00/ 0.00f 0.00 2
PROYECTO

2 BLOQUE TEMATICO 2: VIABILIDAD DEL PROYECTO 5,00 5,001 0,00 0,00 2,00f 1,00 5,00| 4,00 0.00f 0.00 2

3 BLOQUE TEMATICO 3: DIRECCION Y ORGANIZACION 5,00 0,00 0,00 0,00/ 1,00 0,50| 10,00| 4,00 0.00f 0.00 2
DEL PROYECTO

4 BLOQUE TEMATICO 4: GESTION INTEGRADA DEL 5,00 0,00 0,00 0,00f 1,00 1,00/ 10,00| 4,00/ 0.00f 0.00 2
PROYECTO

5 BLOQUE TEMATICO 5: TECNICAS Y HERRAMIENTAS 0,00f 5,00| 10,00 o0,00f 3,00 1,00| 10,00| 4,00 0.00f 0.00 3
DE GESTION

6 BLOQUE TEMATICO 6: EJECUCION Y CONTROL DE 5,00 0,00 0,00 0,00/ 1,00 0,50 0,00 3,00/ 0.00f 0.00 2
PROYECTOS INDUSTRIALES

7 BLOQUE TEMATICO 7: EJECUCION Y CONTROL DE 5,00 0,00 0,00 0,00f 1,00f 0,50 0,00 3,00/ 0.00f 0.00 2
PROYECTOS DE |+D+i

TOTAL DE HORAS 30,00 10,00/ 10,00| 0,00{10,00| 5,00/ 35,00]25,00f 0.00| 0.00

Esta organizacion tiene caracter orientativo.
TE Horas de teoria

PA Horas de practicas en aula

PL Horas de practicas de laboratorio

CL Horas Clinicas

TU Horas de tutoria

EV Horas de evaluacion

TG Horas de trabajo en grupo

TA Horas de trabajo auténomo

TU-NP | Tutorias No Presenciales

EV-NP | Evaluacién No Presencial
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7. METODOS DE LA EVALUACION

Descripcion Tipologia Eval. Final Recuper. %
Examen escrito Examen escrito Si Si 50,00
Calif. minima 5,00
Duracién
Fecha realizacion junio

Condiciones recuperacion

Observaciones
Evaluacioén continua Otros No Si 50,00
Calif. minima 5,00
Duracién
Fecha realizacion enero-marzo-mayo

Condiciones recuperacion

Observaciones

TOTAL 100,00

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFIA Y MATERIALES DIDACTICOS

BASICA

De Cos, M., 1995; Teoria General del Proyecto. Ingenieria de Proyectos/Project Engineering. Sintesis, Madrid.

De Cos, M., 1995; Teoria General del Proyecto. Direccion de Proyectos/Project Management. Sintesis, Madrid.

Project Management Institute (PMI), 1998; Guia de los Fundamentos de la Direccién de Proyectos. Traduccion de "A
Guide to the Project Management Body of Knowledge". PMI, Upper Darby (PA), 1996. Traducida por la Asociacién
Espariola de Ingenieria de Proyectos AEIPRO.

Heredia, R, 1995; Direccion Integrada de Proyectos: “Project Management”. Universidad Politécnica de Madrid.

Kerzner, H., 2001; Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Van Nostrand
Reinhold, New York.

Kerzner, H., 2006; Project Management: Case Studies. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.

Complementaria

Romero, C., 1997; Técnicas de Programacion y Control de Proyectos. Piramide, Madrid.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACION CENTRO PLANTA  |SALA HORARIO
Microsoft Project E.T.S.LLT.
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10. COMPETENCIAS LINGUISTICAS

O Comprension escrita O Comprension oral
O Expresion escrita O Expresion oral
[0 Asignatura integramente desarrollada en inglés

Observaciones
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